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GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD 2024 - CI. 14995

gen feb ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb

1 PROG. FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA inizio fine

2 PROG. ESECUTIVA, APPROVAZIONE E APPALTO

3 REALIZZAZIONE OPERE

PROGETTAZIONE FATT. TECNICO-ECONOMICA

2026

apr

2025

mag luggiu

2024

31/07/202416/07/2024

31/07/2024

01/12/2024

02/12/2024

16/06/2024

01/08/2024

01/12/2024

02/03/2025

01/12/2025

01/12/2025

30/11/2024

APPROVAZIONE PROGETTO FATT. TECNICO-ECONOMICA

mar

VALIDAZIONE PROGETTO FATT. TECNICO-ECONOMICA 15/06/2024

01/04/2024

01/06/2024

16/06/2024

15/06/2024

31/07/2024

     CRONOPROGRAMMA delle FASI di ATTUAZIONE

1 2

1 3

11

3

3 3 COLLAUDI

3 2 CANTIERE

1 ESECUZIONE LAVORI

2 1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

2 3 APPALTO - AGGIUDICAZ. E CONTRATTI

2 2 VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO




