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1 PREMESSA

1.1 INQUADRAMENTO DEI LAVORI

Le attivita di manutenzione che fanno capo al Comune di Venezia sono state svolte dal 2005 da Insula e dal 2021 da Veritas e
pertanto si tratta di lavorazioni consolidate cosi come sono consolidatii meccanismi legati alla gestione dei lavori e della sicurezza.
Il presente PSC prende come punto di partenza i precedenti piani sicurezza e tenendo conto dell'evolversi della normativa in
materia si pone l'obiettivo di migliorare e affinare, sulla scorta della pluriennale precedente esperienze, in contenuti in una logica
di miglioramento continuo.

Su questa base si € proceduto ad affinare gli stessi costi della sicurezza.

A tutti gli effetti si & ben consci del fatto che per una corretta elaborazione dei costi, si deve procedere analiticamente a valutare
i costi specifici della sicurezza, tuttavia in presenza di lavorazioni ascrivibili alla manutenzione (come sopra definiti), le difficolta
sono ben note a tutti. Anche in relazione ai recenti cambiamenti di legge si ritiene tuttavia che il contratto che verra stipulato con
I'aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica esperita nelle forme di legge, sara un accordo quadro. Che I'accordo quadro
abbia sostituito ovvero faccia le veci del contratto aperto, lo ha affermato il Consiglio di Stato, nel parere emesso sullo schema di
Regolamento reso in data 17 settembre 2007 n. 3262, ritenendo superflua I'espressa previsione del contratto aperto, per effetto
della previsione nel codice dell'accordo quadro per lavori di manutenzione. Anche I'accordo quadro, come il vecchio contratto
aperto, infatti, & caratterizzato dall'individuazione della tipologia di prestazioni affidabili; dalla predeterminazione della durata
dell'accordo; dalla determinazione del tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le varie prestazioni. Per
questi motivi, appare mutuabile, in tema di costi per la sicurezza, quanto esplicitato nella determinazione dell’Autorita per la
Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 13 del 28 luglio 2004, pubblicata sulla G.U. n. 205 del 1 settembre 2004.

Cio detto si procedera alla valutazione dei costi sicurezza per le opere di cui all'oggetto per valori percentuali rispetto a macro
categorie di lavoro. !

A suffragio di questa impostazione della stima si riporta che a conclusione della annualita 2019 i lavori sono stati eseguiti senza
che nessun feedback negativo sia pervenuto dalle imprese, dalla direzione lavori e dal coordinatore sicurezza in esecuzione in
merito alla coerenza della stima eseguita come sopra spiegato.

Piu dettagliatamente il progetto GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 20234 per I'Annualita 2024-2025, oggetto di questo
PSC, riguarda “(..)un accordo quadro che ha ad oggetto le seguenti prestazioni da eseguirsi nei sestieri di Santa Croce, San
Polo, Dorsoduro e Giudecca e nelle isole di Lido e Pellestrina del Comune di Venezia: reperibilita e pronto intervento;
spazzamento neve e spargimento sale; monitoraggio del territorio; esecuzione di tutti i lavori e forniture per la manutenzione della
viabilité e fognatura, disposta su segnalazione di terzi e informatizzazione dei dati”

Si definisce “«manutenzione ordinaria», fermo restando quanto previsto dal DPR 380/2001, e dal D.Igs. 42/2004, le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di
conservarne lo stato e la fruibilita di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di
valido funzionamento e di sicurezza, senza che da cio derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del
bene e la sua funzionalita;

Si definisce «manutenzione straordinaria», fermo restando quanto previsto dal DPR 380/2001, e dal D.lgs. 42/2004, le opere e
le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne
le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalita di rimediare al rilevante degrado
dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le
caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalita;

L'art 105 del D.P.R. 207/2010 relativamente ad appalti e concessioni stabilisce per i lavori di manutenzione:

“1. l'esecuzione dei lavori pud prescindere dallavvenuta redazione ed approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di
lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali
delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della
sicurezza da non assoggettare a ribasso,

2. i contratti di lavori di manutenzione possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal
codice, sulla base di un progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle

1 Vedi Capitolo 12 — Stima dei costi della sicurezza

__________________________________________________________________________________________________________________|
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lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei
costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.”

Da questo quadro normativo risulta che i lavori in oggetto devono soddisfare tutti i criteri, sia in fase progettuale che esecutiva,
fissati dalla normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ma che allo stesso tempo rappresentano un caso particolare.

Si sottolinea che per la tipologia di lavori in alcuni casi, interventi di una certa consistenza sia in termini di tempo che d'impatto,
sara indispensabile un’azione progettuale, di integrazione e dettaglio, durante I'esecuzione dell’ opera da parte del Direttore
dei Lavori e del Coordinatore in Fase di Esecuzione, poiché solo in seguito all'individuazione e verifica effettiva dello stato dei
luoghi e degli oggetti oggetto di manutenzione, come ad esempio in seguito a sondaggi scavi 0 messa in asciutto, si potranno
finalizzare le modalita d'intervento e di cantierizzazione.

1.2 CONTENUTI

Il presente piano, in ottemperanza a quanto detto, € costituito da tre elaborati:

ELABORATO A: Relazione Tecnica;

ELABORATO B: Valutazione del Rischio;

ELABORATO C: Schede lavorazioni e mezzi, da intendersi come prontuario e “storico” delle precedenti esperienze.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), si pone I'obbiettivo di individuare e analizzare in fase progettuale le criticita che si
possono presentare durante I'esecuzione dell’'opera, per quanto riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori, in rispetto della
normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, che in sintesi obbliga il datore di lavoro ad analizzare il proprio
processo produttivo al fine di predisporre tutte le azioni necessarie per garantire la sicurezza del lavoratore che a sua volta viene
responsabilizzato in merito alla propria sicurezza e salute.

[l presente PSC ¢ costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessita dell'opera da realizzare, ed alle
eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.?

| Direttori di cantiere, i preposti, e gli assistenti sono chiamati a vigilare e a verificare, ognuno per le proprie competenze, che
siano rispettate da parte delle imprese e dei lavoratori le indicazioni e le prescrizioni del presente piano e ovviamente quanto
previsto da tutta la normativa vigente riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

N.B. Le indicazioni grafiche riportate sono da considerarsi UNICAMENTE in merito agli argomenti trattati in questo piano e
pertanto non hanno nessun valore in termini di esecuzione dell’'opera per la quale bisogna riferirsi ESCLUSIVAMENTE al progetto
redatto dal Progettista.

1.3 VALUTAZIONE DEI LAVORR

Dalla stima effettuata per individuare I'entita dei lavori oggetto del presente piano, si prevede presumibilmente la presenza di piu
imprese e la presenza dei rischi particolari4. Rientrando pertanto nei casi previsti, il Responsabile dei Lavori ha proceduto alla
nomina del Coordinatore per la Progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Non é previsto lo
sviluppo del Fascicolo dell’Opera®.

1.4 LEGENDA

Le abbreviazioni utilizzate nel presente documento ed in quelli collegati od allegati sono le seguenti:
COMM: committente;

CSP: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
CSE: coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
DTC: direttore tecnico del cantiere per conto dell'impresa;

2D.Lgs 81/2008 Art 100 per i contenuti minimi Allegato XV
3 D.Lgs 81/2008 Art 90)

4 D.Lgs 81/2008 Allegato XI

5 D.Lgs 81/2008 Art 90

6D.Lgs 81/2008 Art 91
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DL:
MC:
RSPP:
RLS:
RL:
REIN:
PSC:
POS:
PSS:
DVR:
DPI:

direttore dei lavori per conto del committente;
medico competente;

responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
responsabile dei lavori;

responsabile intervento;

piano di sicurezza e coordinamento;

piano operativo di sicurezza;

Piano Sostitutivo di Sicurezza

documento di valutazione dei rischi.
dispositivi di protezione individuali.
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2 GESTIONE DEL PSC

2.1 MoDIFICHE DEL PSC

L'impresa che partecipa alla gara dovra valutare attentamente i contenuti del piano e formulare la propria offerta ben consapevole
dell'applicazione dei contenuti stessi, poiché tali contenuti sono clausole contrattuali a tutti gli effetti’.

Terminate le operazioni di gara, dopo I'affidamento dei lavori e comunque sempre prima dell'inizio delle lavorazioni I'impresa deve
redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS)g; il CSE deve valutarne la congruita con il PSC, dandone comunicazione scritta al
RUP.

L'impresa, in tale occasione, pud presentare al CSE proposte di integrazione/modifiche al PSC ove ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere, sulla base della propria esperienza o mediante l'utilizzo di diverse tecnologie. Tali
proposte/integrazioni devono essere corredate dalla valutazione di quali possano essere le implicazioni delle criticita causate
dalle eventuali interferenze tra le lavorazioni. Il CSE pud accettare o meno le proposte d'integrazione, comunicando per iscritto
le proprie motivazioni al RUP ed all'impresa.

In NESSUN CASO le eventuali integrazioni/modifiche possono giustificare variazioni dei prezzi pattuiti.®

Il PSC & un documento dinamico di programmazione e previsione dei lavori ai fini della sicurezza dei lavoratori e, pertanto, deve
essere eventualmente modificato, integrato ed adeguato in relazione al reale andamento dei lavori.

Prima della consegna dei lavori e in occasione di modifiche significative del PSC I'appaltatore trasmette al CSE la dichiarazione
sottoscritta dal RLS di presa visione e informazione del PSC. 0.

Il CSE dovra apportare le necessarie modifiche in occasione di :

v modifica della previsione della successione delle lavorazioni;

v’ varianti in corso d'opera;

v modifiche dell'organizzazione del cantiere;

v'introduzione di nuova tecnologia non prevista all'interno del presente piano.
I CSE in caso di modifica per adeguamento del PSC dovra redigere un nuovo diagramma di Gantt della previsione temporale
delle lavorazioni fino a conclusione dei lavori.
Il CSE trasmettera la sezione modificata, condivisa preventivamente con l'impresa e la DL, per la presa visione da parte del RLS.
Prima dell'inizio delle lavorazioni modificate 'adeguamento del PSC deve essere depositato in cantiere.

La presenza in cantiere di personale d'imprese o lavoratori autonomi che non abbiano rispettato le prescrizioni suddette viene
considerata come GRAVE INADEMPIENZA e pertanto il CSE si attivera come previsto dall'art 92 del D.Lgs 81/20081

Si sottolinea che la sospensione legittima dei lavori pud essere predisposta, oltre che dal Coordinatore in fase di Esecuzione,
anche dagli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza all'art 14 comma 1 D.Lgs
81/2008.

Le casistiche possono essere:

1 Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del
lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per I'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92,
comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione
delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione
alla parte dell’attivita imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano 'impiego di personale non risultante dalla
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché

7 D.Lgs 81/2008 art 100 comma 2

&D.Lgs 81/2008 art 89 comma 1 lettera h) e Art 96 comma 1 lettera g)

9D.Lgs 81/2008 Art 100 comma 5

10 Cosi come previsto dal D.Lgs 81/2008 Art 102 (ex art 14 del D.Lgs 494/96 e mod.)

11 Art 92 lettera f) D.Igs 81/2008 f) il CSE “ sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.”

__________________________________________________________________________________________________________________|
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in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell'interno e la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le
violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per I'adozione del
provvedimento di sospensione dell’attivita imprenditoriale sono quelle individuate nell’Allegato I. (...)

Si riporta I'allegato di riferimento:

Allegato |
Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attivita Imprenditoriale
Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

v’ Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi.

v Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione.

v’ Mancata formazione ed addestramento.

v Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile.

v’ Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS).
Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto

v Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto.

v Mancanza di protezioni verso il vuoto.
Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

v' Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di
consistenza del terreno.

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

v" Lavori in prossimita di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e
procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e
procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore
differenziale).
Violazioni che espongono al rischio d’amianto

v" Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad
amianto.

AN NEN

2.2 ATTUAZIONE DELLA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori si ritengono, oltre che obbligatorie, anche necessarie per una migliore
applicazione, da parte dei lavoratori, delle disposizioni previste dalla normativa vigente, dei contenuti del PSC e del POS.

In fase progettuale sono state determinate le modalita di consultazione e partecipazione dei lavoratori per una migliore attuazione
e gestione delle disposizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e dal presente PSC.

Con riferimento al PSC, prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle modifiche significative
apportate allo stesso, il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza (RLS) e gli fornisce eventuali chiarimenti sul
contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza pud formulare proposte al riguardo.

2.3 COORDINAMENTO DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Consegnati i lavori il CSE nella sua attivita di verifica e controllo?2 del rispetto delle prescrizioni del PSC e, per sua competenza,

della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro provvede a:

v’ convocare prima, dell'inizio delle lavorazioni, una riunione tecnica tra il Direttore dei Lavori, il RUP ed il legale
rappresentante dell'impresa aggiudicataria, al fine di esaminare e condividere gli elaborati di progetto inerenti alle previsioni

12D,Lgs.81/08 ART 92 (ex 494/1996 e mod. art. 5 comma 1 lettera a e c)
|
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temporali, le stime economiche, le modalita esecutive dell'opera, nonché le prescrizioni per la cantierizzazione dell'area; a
conclusione della riunione dovra essere redatto il relativo verbale riportando l'esito della verifica;

v redigere, prima dell'inizio dei lavori un calendario da aggiornare mensilmente, delle riunioni di coordinamento periodiche in
cantiere in base alla previsione del rischio e alle caratteristiche delle lavorazioni;

v effettuare dei sopralluoghi periodici in cantiere per la verifica dell'attuazione di quanto previsto dal PSC e dal POS di cui
inviera resoconto al RUP e DL attraverso il Verbale di Visita in cantiere.

v

Sono state evidenziate delle criticita, in qualche modo “ricorrenti”, durante I'esecuzione dei lavori in previsione delle quali dovra
essere SEMPRE convocata una riunione di coordinamento. Tali situazioni sono (elenco non esaustivo):

v"inizio di ogni settore parziale di cantiere;

inizio di Lavorazioni specialistiche;

ingressi di ditte operanti in regime di sub-appalto;

ingresso di lavoratori autonomi e di noli a caldo;

ingressi di ditte operanti per conto terzi (sottoservizi ecc.);

esigenze tecniche presentatesi in fase di esecuzione dei lavori non prevedibili in fase di progetto;
variazione della pianificazione metodologica e/o temporale delle lavorazioni.

AN NN T NN

2.4 CONDUZIONE DEI SUBAPPALTI

L'esecuzione di alcune lavorazioni potranno essere affidate, secondo la normativa referente ai lavori Pubblici, a ditte
subappaltatrici le quali saranno pienamente responsabili di tutte le operazioni attinenti al proprio lavoro. E compito dell'impresa
appaltatrice trasmettere alle imprese subappaltatrici la documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante
le riunioni per la sicurezza e i sopralluoghi svolti dal responsabile dell'impresa assieme al CSE. Pertanto in presenza di lavorazioni
concesse in subappalto, Iimpresa appaltatrice deve presentare alla stazione appaltante e al CSE, contestualmente all'atto di
richiesta di subappalto, una dichiarazione rilasciata dalla ditta subappaltatrice che attesti la presa visione e accettazione del
POS dell'appaltatore e del PSC. Sara sempre cura dellimpresa appaltatrice VERIFICARE e trasmettere alla stazione appaltante
e al CSE il POS della ditta subappaltatrice™s; il CSE dovra verificarne la congruita con il PSC, relazionando per iscritto la stazione
appaltante, entro il termine di 7 giorni dal suo ricevimento.

In presenza di lavoratori autonomi o noli a caldo, sara cura dell'limpresa appaltatrice trasmettere al CSE e al RUP, all'atto della
comunicazione, |'attestazione di presa visione e accettazione del PSC e del POS da parte dei soggetti incaricati.

Nei singoli contratti di subappalto, d’appalto e di somministrazione

“(...) devono essere specificamente indicati a pena di nullita ai sensi dellarticolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate
per eliminare o, ove cio non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle
interferenze delle lavorazioni. | costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso.”’* articolo richiamato nel titolo specifico
(...) In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4 dell’allegato
XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, 'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della
sicurezza.s

2.5 PRESCRIZIONI MINIME DI COORDINAMENTO

- E vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione. Prima di qualsiasi intervento sugli impianti elettrici,
l'operatore si assicura che non vi sia tensione aprendo gli interruttori a monte e mettendo lucchetti o cartelli al fine di evitare
lintempestiva chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima di operare accerta, mediante analisi strumentale (ad
esempio con il tester), I'avvenuta messa fuori tensione delle parti con possibilita di contatti diretti.

- Durante I'uso di macchine operatrici si dovranno utilizzare tutti gli avvisatori ottico acustici. All'occorrenza ricorrere all’'uso di
un moviere.

13 D.Lgs 81/2008 artt. 97 - 101
14D.Lgs 81/2008 Art 26 comma 5
15 D.Lgs 81/2008 Art 97 comma3
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- Perle eventuali operazioni che presentano il rischio di proiezione di materiali (schegge, scintille, polveri, etc.) durante 'uso
di attrezzature come: sega circolare, trancia-piegaferri, cannello ossiacetilenico, saldatrice elettrica, idropulitrice,
smerigliatrice, etc, gli addetti dovranno avvisare le altre maestranze estranee alla lavorazione affinché si mantengano a
distanza di sicurezza e se necessario delimitare la zona di lavoro. Dovranno inoltre verificare I'efficienza delle schermature
in caso di vicinanza a pubblico passaggio.

- Gli operatori che utilizzano apparecchi di sollevamento devono preventivamente verificare la presenza, ed eventualmente
chiederne I'allontanamento, del personale presente nel raggio d’azione.

- Nel caso di lavorazioni interferenti giudicate compatibili, i lavoratori di ognuna delle lavorazioni devono dotarsi dei DPI
necessari di protezione previste dall'altra (per es. mascherina, orto protettori, scarpe, casco, etc.)

- Intutte le lavorazioni che prevedono demolizioni 'area deve essere segregata e interdetta la passaggio

- Durante gli interventi dei sottoservizi nell'area interessata devono essere sospese tutte le altre lavorazioni.

Sara a carico dellimpresa appaltatrice la responsabilita dell'applicazione delle misure e degli apprestamenti di sicurezza relative

alle lavorazioni derivanti dal presente PSC, cosi come di ogni applicazione della legislazione e normativa vigente in materia di

sicurezza. Sara a carico del CSE il controllo che siano rispettate le procedure di coordinamento ed eventualmente la loro

integrazione o modifica.

2.6 UTILIZZO DI IMPIANTI COMUNI

L'impianto elettrico di cantiere, le opere provvisionali di servizio, le zone di carico e scarico e di deposito, i servizi igienico sanitari,
potranno essere Utilizzate dalle ditte in sub appalto, da lavoratori autonomi, dal personale degli Enti, proprietari e/o gestori di
Servizi, o di ditte di fiducia da loro direttamente incaricate, secondo le modalita che dovranno essere definite nel POS
dell'impresa e durante le riunioni di coordinamento.
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SOGGETTI COINVOLTI

Vengono di seguito individuati i soggetti coinvolti con ['attribuzione dei compiti in materia di sicurezza. Sara compito del CSE
completare |'elenco nominativo dei soggetti quando gli stessi saranno identificati.

COMMITTENTE
Nome: Comune di Venezia
Indirizzo: San Marco 4136 - 30135 - Venezia

Posta elettronica | dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Responsabilita e competenze: art 90-93 D.Lgs 81/2008
E'il soggetto per conto del quale I'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti nella sua realizzazione.
Tra le sue responsabilita vi sono quelle:

v
v

AN

AN NI NI N NI N NN

di nominare se previsto il CSP ed il CSE;

di programmare tempi e procedure di esecuzione delle opere onde consentire ai costruttori di pianificare la realizzazione delle
opere in modo da assicurare le condizioni di sicurezza e di igiene dei lavoratori previsti;

di verificare gli elaborati del CSP e di trasmetterli alle imprese invitate ad effettuare le offerte o individuate per I'esecuzione dei
lavori;

di trasmettere la Notifica Preliminare agli enti competenti;

di affidare i lavori ad imprese che abbiano i requisiti tecnici e professionali in relazione ai lavori da svolgere;

di verificare che le imprese siano in regola sotto gli aspetti contributivi, assicurativi e del lavoro in genere;

di autorizzare o negare il subappalto;

di verificare I'operato del CSE;

di sospendere i lavori, allontanare le imprese, rescindere il contratto, su motivata richiesta del CSE;

di nominare un RL attribuendogli in toto od in parte i suoi compiti con le relative responsabilita;

di sostituire il RL, il CSP od il CSE in qualsiasi momento.

RESPONSABILE DEI LAVORI

Nome: arch. Alberto Chinellato

Indirizzo: Comune di Venezia - DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Ca’ Farsetti — San Marco, 4136 — 30124 -
pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Telefono: 041 2748832

Responsabilita e competenze: art 89-90 -93 - D.Lgs 81/2008
Soggetto che puo essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; tra cui:

v

v

il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela
di cui all'articolo 31, in particolare;

al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno
simultaneamente o successivamente;

all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro;

1-bis. Per i lavori pubblici I'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del
procedimento e al progettista;

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di
cui allarticolo 23 e 26, commi 1,2,3,4 e 6d;

3. Nei cantieri in cui é prevista la presenza di pill imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi
di coincidenza con I'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione,
designa il coordinatore per la progettazione;

10
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v 4. Nei cantieri in cui & prevista la presenza di piul imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile
dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui
allarticolo 98.

RESPONSABILE D'INTERVENTO
Nome: arch. Alberto Chinellato

Indirizzo: Comune di Venezia - DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Ca’ Farsetti — San Marco, 4136 — 30124 -
pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Telefono: 0412748832

Responsabilita e competenze:
E il soggetto che per conto della Committenza presidia varie attivita legate alla progettazione e all'esecuzione dei lavori tra cui:
v' assicurare il coordinamento dei professionisti interni/esterni incaricati di svolgere le attivita progettuali

v' curare i rapporti, coordinare e controllare le attivita del Direttore lavori e dellimpresa aggiudicataria
v’ organizzare e assicurare il controllo dei lavori in cantiere, monitorando sia I'andamento tecnico che economico
v' Verificare I'operato dei Coordinatori
PROGETTISTA
Nome: arch. Claudio Biscontin
Indirizzo: Comune di Venezia - DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

Ca’ Farsetti — San Marco, 4136 — 30124 -
pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Responsabilita e competenze:

II progettista & chiamato a confrontarsi con il CSP al fine dell'analisi dei processi costruttivi in modo da inserire nel progetto stesso
quelle varianti e/o integrazioni necessarie al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori che dovranno procedere
all'esecuzione e/o alla successiva manutenzione dell'opera.

Viene inoltre informato, in occasione di Varianti in corso d'opera.

COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP)
Nome: arch. Claudio Biscontin

Indirizzo: Comune di Venezia - DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Ca’ Farsetti — San Marco, 4136 — 30124 —
pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Responsabilita e competenze: art 91 D.Lgs 81/2008

I CSP & chiamato a confrontarsi con il progettista al fine dell'analisi dei processi costruttivi in modo da proporre quelle varianti e/o
integrazioni necessarie all'eliminazione all'origine dei pericoli ed al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori che
dovranno procedere all'esecuzione e/o alla successiva manutenzione dell'opera.

Le sue responsabilita sono previste nella legislazione corrente ed in particolare sono quelle di redigere i piani di sicurezza ed il fascicolo
informativo dell'opera secondo le indicazioni degli specifici articoli del D.Lgs 81/2008.
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COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)

Nome: geom. Matteo Vianello
Indirizzo: clo Veritas Spa Santa Croce 489 - 30123 Venezia
Telefono:

Responsabilita e competenze: art 92 D.Lgs 81/2008
Le sue responsabilita sono previste nella legislazione corrente ed in particolare sono quelle di:

v

verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle
relative procedure di lavoro;

verificare I'idoneita del POS assicurandone la coerenza con il PSC e adeguare quest'ultimo ed il fascicolo all'evoluzione dei lavori
ed alle eventuali modifiche intervenute; valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,
nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;

organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la
loro reciproca informazione;

verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti
della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere

segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati,
le inosservanze e alle prescrizioni del piano e proporre la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Dare, nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti
alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, comunicazione dell'inadempienza alla
Azienda sanitaria locale territoriale competente e alla Direzione provinciale del lavoro

sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

DIRETTORE DEI LAVORI (DL)

Nome: geom. Matteo Vianello
Indirizzo: clo Veritas Spa Santa Croce 489 - 30123 Venezia
Telefono:

Responsabilita e competenze:
Oltre a quelle specifiche a favore del committente, il DL per I'attuazione delle misure di sicurezza & chiamato a cooperare con il CSE
onde ottenere la effettiva attuazione delle misure di sicurezza previste nel PSC.

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Nome:
Indirizzo:

Responsabilita e competenze: art 96-97 D.Lgs 81/2008

Sono tutte quelle indotte dalla legislazione corrente a carico del datore di lavoro di cui diventa mandatario attraverso opportune
procedure gestionali; e in particolare: fa proprio il POS redatto dallimpresa e lo rende costantemente coerente con le misure di
sicurezza previste nel piano di sicurezza e nelle relative edizioni revisionate dal CSE. Esercita la sorveglianza sulla attuazione di tutte
le misure di sicurezza dei suoi preposti nonché dei responsabili delle imprese coesecutrici o dei fornitori o sub-appaltatori e attua le
misure di informazione e formazione previste con i lavoratori e con i loro rappresentanti per la sicurezza (RLS).

La direzione tecnica dei lavori per conto dell'appaltatore comporta necessariamente:

v
v

organizzazione e la gestione generale del cantiere;
scelta preordinazione dei mezzi tecnici, organizzativi e professionali;
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programmazione delle attivita (in funzione della pianificazione dei lavori comunicata dal committente);

loro concreta esecuzione in vista dell'obiettivo contrattuale;

gestione complessiva delle risorse e dell'andamento dei lavori;

magistero tecnico e potere direttivo-disciplinare sulle maestranze;

coordinamento degli eventuali subappaltatori e coordinamento specifico delle sub-pianificazioni di sicurezza;

coordinamento con le misure di sicurezza del committente e collaborazione con lui e con gli altri direttori lavori eventualmente
operanti in cantiere,

obbligo di vigilanza sulle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza;

v indicazioni per I'adeguamento del POS.
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CAPO CANTIERE
Nome:
Indirizzo:

Responsabilita e competenze:

Nel settore a lui affidato (reparto operativo): fa attuare ai lavoratori le procedure di sicurezza, impartisce le istruzioni di lavoro desunte
dai documenti di valutazione impresa e cantiere (POS), coopera con il CSE al fine di evidenziare delle eventuali incongruenze tra le
esigenze del cantiere e la pianificazione prevista, adegua la informazione dei lavoratori e tiene sotto controllo la manutenzione delle
macchine e degli apparati di sicurezza delle attrezzature.

L'ambito di competenza e quella inerente all'adattamento del POS alla realta esecutiva del Cantiere. In sintesi egli, pur avendo scarsa
autonomia, giacché strettamente dipendente dal DTC & responsabile dell'organizzazione e della conduzione del cantiere e della
perfetta esecuzione dei lavori, ferma restando la responsabilita primaria dell'appaltatore e del Direttore Lavori.

CAPO SQUADRA
Nome:
Indirizzo:

Responsabilita e competenze:

La sua posizione di preposto nel cantiere, comporta che egli debba:

v’ applicare le indicazioni contenute nel PSC E POS

v’ controllare costantemente I'applicazione delle misure di sicurezza e delle procedure, i comportamenti del personale dipendente,
l'uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali, segnalando immediatamente i casi anomali ed intervenendo, dove ¢ possibile,
con azioni correttive

v' segnalare al Capo cantiere ogni infortunio o incidente raccogliendo ogni elemento utile per le successive indagini

v’ informare e discutere con i lavoratori prima di iniziare ogni nuova attivitd di lavoro, sulle condizioni di rischio e le misure
comportamentali correttive.

LAVORATORI AUTONOMI
Nome:

Indirizzo:

Responsabilita e competenze: art 89-94 D.Lgs 81/2008

Lavoratore autonomo, persona fisica la cui attivita professionale contribuisce alla realizzazione dellopera senza vincolo di

subordinazione;

| lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nei cantieri, fermo restando gli obblighi legge, si adeguano alle indicazioni fornite

dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza:

v’ se inseriti in reparti operativi alle dipendenze di un preposto, attuano le misure comportandosi come un lavatore;

v’ se inseriti in una operazione autonoma in co-presenza di altri reparti o lavoratori autonomi, attuano tutte le misure di sicurezza
come se fossero incaricati in qualita di preposti o di responsabili tecnici del reparto o del settore;

v’ devono rispettare le indicazioni dei piani di sicurezza e coordinamento ed operativi.
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4 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

4.1 ANAGRAFICA DI CANTIERE

Nome Gestione Territoriale Venezia SUD 2024 - C.I. 14996
-Venezia Centro Storico nei sestieri di

Indirizzo: San Polo, Santa Croce, Dorsoduro, Giudecca;
-LIDO e PELLESTRINA

Comune: Venezia

Provincia: Venezia

Importo complessivo opera € 1.467.029,65

Dati presunti

n°massimo di lavoratori in cantiere 12

Inizio lavori dicembre 2024
Fine lavori: dicembre 2025
Durata in giorni solari 365

4.2 L’ AREA DI CANTIERE

[ lavori che formano oggetto dell'appalto riguardano la gestione territoriale nella zona sud del Centro storico di Venezia nei sestieri
di Santa Croce, San Polo, Dorsoduro e Giudecca e le isole di Lido e Pellestrina. Si tratta di cantieri relativi alle attivita di
manutenzione meglio descritte in seguito, ubicati nella area denominata VENEZIA ZONA SUD, come indicato nelle immagini di
inquadramento proposte di seguito.
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Isola di Pellestrina

Figura 2 Corografia Venezia Zona Sud - Isole di Lido e Pellestrina

4.3 DESCRIZIONE DELL’OPERA

Il progetto, ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere, le forniture di materiali e I'impiego di attrezzature e di manodopera
occorrenti per la manutenzione delle aree di viabilita pedonale, acquea e carrabile di Venezia, Lido e Pellestrina e delle reti
fognarie di competenza comunale nei sestieri di San Polo, Santa Croce, Dorsoduro e Giudecca, e nelle isole del Lido e di
Pellestrina, nonché i servizi di gestione, reperibilita e pronto intervento per 365 giorni naturali e consecutivi.

Allinterno dell'area d'intervento denominata ZONA SUD, vengono fatti ricadere tutti i ponti che collegano le due sponde del Canal
Grande: Ponte della Costituzione, Ponte degli Scalzi, Ponte di Rialto e Ponte dell’Accademia. Inoltre viene ricompresa anche
lintera viabilita carrabile di Lido e Pellestrina e, per Venezia, le aree di Piazzale Roma, dell'lsola del Tronchetto, di un tratto del
Ponte della Liberta.

Le indicazioni di progetto relative alle attivita di manutenzione urbana sono caratterizzate da tre livelli tecnici diversi, suddivisi in
base alle tipologie di intervento previste:
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A. interventi “ad evento” o “a chiamata” sono quelli gestiti in seguito alla segnalazione di un guasto: prevedono I'esecuzione

di lavori e forniture disposte su segnalazione da parte della cittadinanza e delle autorita (Vigili del Fuoco, Polizia Municipale

e Forze dell'Ordine) o attivata d'ufficio dalla Direzione Lavori o dai tecnici delle imprese preposte alla gestione territoriale. In

questa categoria rientrano anche i pronto intervento tecnico (P.I.T.) che hanno particolari modalita d’intervento finalizzate

alla risoluzione di situazioni critiche o che presentano carattere di urgenza;
B. interventi di tipo “calendariale” sono tutti gli interventi ricorrenti ordinati dalla Direzione Lavori, soggetti ad uno
scadenziario predeterminato o a programmazione specifica. In questa tipologia ricadono:

v la pulizia manuale delle erbe infestanti sui ponti in muratura;

v dliinterventi legati ad eventi e manifestazioni cittadine (controllo delle condizioni dei percorsi per Venice Marathon, Run
5.30, “Su e zo per i ponti”; realizzazione segnaletica orizzontale relativa ai mercatini di Natale e agli eventi del Carnevale;
etc.);

v linstallazione passerelle pedonali sui ponti, il cui montaggio e smontaggio & stabilito in base ad un cronoprogramma
specifico, concordato con '’Amministrazione comunale e la Soprintendenza.

C. interventi programmati o “su condizione” sono quelli che si prefiggono I'obiettivo di ridurre la probabilita che si verifichi
un nuovo guasto attraverso I'utilizzo efficace ed efficiente di diverse tecniche diagnostiche a supporto delle decisioni.

Nello specifico, gli eventuali interventi di manutenzione programmata saranno quelli individuati in via definitiva dal Comune

di Venezia, sulla base di un piano analitico periodicamente aggiornato dal Direttore Lavori, che tenga conto delle segnalazioni

di terzi, di accertamenti eseguiti d'ufficio, in funzione degli interventi programmati dai gestori dei sottoservizi, ed in

conseguenza di richieste dell Amministrazione stessa.

I lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso indicato, salvo piu precise indicazioni che all'atto
esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

A. Interventi su segnalazione
v Cedimenti, smottamenti, erosioni su paramenti spondali.
Manutenzione delle aree pubbliche e delle aree private con servizio di pubblico passaggio adibite a viabilita pedonale;
Manutenzione di ponti, parapetti e ringhiere pericolanti.
Buche o avvallamenti della pavimentazione in trachite.
Buche o avvallamenti su sede stradale compresa segnaletica stradale orizzontale e verticale.
Cedimenti dovuti a sottoservizi.
Intasamento rete fognaria o pluviale.
Disfunzioni scalini ponti.
Interventi su elementi di arredo urbano (panchine, colonnine in marmo, vere da pozzo)
Servizio spazzamento neve e spargimento sale nelle strade carrabili.

AN N N N Y N NN

B. Interventi calendariali
Le attivita principali previste per tali interventi sono:
v’ servizio di reperibilita e pronto intervento;
v’ protezione catodica Ponte San Piero.

Gli interventi si possono raggruppare in lavori riguardanti:

v’ viabilita terrestre: pavimentazione pedonale (pubblica e privata a servitl pubblica) e carrabile; ponti, ringhiere e
parapetti; iscrizioni stradali e segnaletica orizzontale e verticale su viabilita carrabile; manutenzione di vere da pozzo,
antenne e cippi;

v’ viabilita acquea: scavo dei rii € manutenzione dei muri di sponda;

v" reti fognarie: manutenzione rete a gatolo e a tubo; interventi su reti pluviali.

C. Interventi programmati
v Interventi sulla pavimentazione pedonale (in trachite, porfido, asfalto, etc.).
v" Interventi sulla pavimentazione carrabile in asfalto.
v Interventi di pulitura di collettore fognario a gatolo o tubo.
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Interventi di rinnovo del collettore fognario a gatolo o tubo.

Interventi sulla rete di acque piovane.

Interventi su ringhiere, parapetti, vere da pozzo, iscrizioni stradali, segnaletica, etc..

Ponti, interventi di recupero tecnologico dei materiali ed eliminazione della fonte di degrado.

Ponti, interventi di recupero strutturale, previa indagine di accertamento delle caratteristiche dei materiali e delle
strutture.

Scavo dei rii in presenza d’acqua.

Interventi di ripristino dei muri di sponda (listoline, rive, muratura fuori acqua, etc.).

v"Interventi di ripristino delle fondazioni dei muri di sponda (che necessitano la messa in asciutto).

NN NENEN
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5 SCELTE PROGETTUALI

5.1 PREMESSA

L'Appaltatore dovra istituire un servizio organico di monitoraggio continuo dello stato dei luoghi, allo scopo di individuare situazioni
di possibile pericolo alla pubblica incolumita e la necessita di interventi di manutenzione straordinaria, migliorativa e preventiva
utilizzando principalmente, ma non esclusivamente, i tecnici e il personale operativo impegnato negli interventi durante l'orario di
lavoro. Come principio generale si dara la

priorita alla messa in sicurezza dei luoghi
nelle modalita di esecuzione che arrechera il minor disagio possibile al flusso pedonale/acqueo e alle innumerevoli attivita che
normalmente e straordinariamente si svolgono in ambito cittadino.
Il disagio potra essere limitato anche eseguendo gli interventi in orari particolari (e comunque fuori degli orari di punta) della
giornata e con modalita eccezionali e, ove I'afflusso turistico sia notevole, in periodi stagionali appropriati. Per la natura particolare
dell'opera le scelte progettuali si riconducono nel processo di Segnalazione —Valutazione — Risoluzione, poiché non & possibile
prevedere dove e come avverranno le lavorazioni né tantomeno quale sara la dimensione degli interventi sul territorio in termini
qualitativi, quantitativi e temporali.

5.2 TIPOLOGIE D’INTERVENTO

In merito alle tipologie d'intervento previste:

A) Intervento su guasto

Consiste nell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria a misura, di carattere puntuale o esteso, atti al ripristino della
funzionalita dell'oggetto di intervento o eventualmente necessari alla salvaguardia della pubblica incolumita. Tali interventi, che
saranno ordinati dalla DL sulla base delle segnalazioni pervenute alla Stazione Appaltante e delle informazioni ricevute
dall’Appaltatore a seguito dell'attivita di monitoraggio del territorio.

Per interventi di piccola entita 'impresa, attivata dalla D.L., procede direttamente alla riparazione del difetto documentando in
apposito modulo gli stati prima, durante e post intervento. In ogni caso sara sempre necessario il consenso della D.L. Oppure,
se ritenuto opportuno, I'impresa procede alla sola messa in sicurezza dei luoghi, informa la D.L. sul guasto riscontrato ed esplicita
una proposta di lavoro.

B) Pronto intervento tecnico e reperibilita

L'Appaltatore dovra organizzare un servizio di pronto intervento tecnico (PIT), mediante I'attivazione di due o pil numeri
appositamente dedicati che dovranno essere tempestivamente forniti, insieme ai nominativi di riferimento, alla Stazione
Appaltante, alla Polizia Municipale e a quanti altri ritenuti necessari dalla DL. Detto servizio dovra essere attivo 24 ore su 24
anche nelle giornate festive e prefestive non lavorative, assicurando una reperibilita costante e continua per tutta la durata
dell'appalto.

L'Appaltatore ha I'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni PIT venga iniziato entro 2 (due) ore dalla
richiesta d'intervento. Tale struttura comprende un tecnico che dovra prendere sul posto le decisioni relative all'intervento, un
adeguato numero di operativi, dotati di tutte le attrezzature necessarie, compresa una adeguata dotazione di segnaletica (anche
luminosa) e di transenne peraltro rientranti tra le attrezzature di cui I'Appaltatore dovra disporre per ottemperare agli obblighi di
capitolato.

Il tecnico reperibile & responsabile delle azioni intraprese e dovra essere in grado di prendere tutte le decisioni
necessarie in relazione alla situazione di emergenza, facendo eseguire le opere provvisionali necessarie a salvaguardia
della pubblica incolumita, con cio6 ritenendo sollevata la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilita.

C) interventi programmati e migliorativi
L'attivita di manutenzione prevede anche che I'Appaltatore, congiuntamente con la DL, svolga un'attivita di individuazione dei
luoghi necessitanti d'intervento, al fine di programmare gli eventuali lavori manutentivi.
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5.3 GESTIONE INFORMATIZZATA DEI DATI

La gestione delle informazioni e dei dati relativi alle attivita oggetto d’appalto avverranno attraverso I'utilizzo dell'applicativo fornito
dalla Stazione Appaltante (MIMUV) che dovra essere aggiornato in tempo reale in funzione degli interventi manutentivi ordinari,
urgenti, migliorativi di cui verranno documentati tutti i dati, disaggregati e di sintesi, aggiornati periodicamente, o su richiesta del
Direttore dei Lavori, qualora li riterra necessari per avere:

v
v

v

Alla fine di
v

v
v

la conoscenza dello stato manutentivo del suolo pubblico;

la conoscenza dell'iter manutentivo, dal manifestarsi dell'esigenza, al suo soddisfacimento, fino alla sua definitiva
archiviazione;

la conoscenza dello stato di avanzamento degli interventi in tempo reale, comprendente lo stato di avanzamento dei
lavori, le somme spese, la documentazione degli interventi eseguiti e i relativi importi, gli allegati alla fatturazione per
la contabilita e il controllo degli interventi e degli importi (rapportini, bolle, liste degli operai), le tabelle di sintesi per tipo
di lavoro, la conoscenza dei costi di manutenzione per strada, zona, quartiere.

ogni settimana, 'appaltatore inviera al Direttore dei Lavori:

elenco interventi eseguiti nella settimana (distinti tra pronto intervento, manutenzione straordinaria, manutenzione
migliorativa) con identificazione localita, rendicontazione delle spese, nominativi operai;

elenco degli interventi da eseguire nella settimana successiva;

tabulato di registrazione di tutte le segnalazioni pervenute (in forma scritta e/o telefonica da: D.L., Vigili Urbani, Vigili
del Fuoco, Forze dell' Ordine, Municipalita, privati), con ora e data della chiamata e del conseguente intervento
eventualmente effettuato.
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6 L’AREA DEL CANTIERE

6.11PERCORSI

L'ambiente urbano oggetto dei lavori presenta diverse tipologie di aree d'intervento:

le vie pedonali

le vie d'acqua

le strade carrabili

gestione impianto protezione catodica ponte San Pietro di Castello

DRI NN

Figura 3 Zona Sud le vie d’acqua
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Figura 5 Zona Sud del Centro Storico di Venezia
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Figura 6 Lido: viabilita carrabile
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Figura 7 Lido: viabilita carrabile
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Figura 8 - Lido: viabilita pedonale
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Figura 9 - Lido: viabilita pedonale
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Figura 10 - Pellestrina: viabilita carrabile
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Figura 11 - Pellestrina: viabilita pedonale

Operando nel centro storico di una citta cosi particolare ¢ fisiologica la presenza di una forte densita residenziale e commerciale
cosi come d'importanti flussi turistici che subiscono anche forti variazioni in occasioni di manifestazioni culturali e sportive come
ad esempio:

__________________________________________________________________________________________________________________|
27
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Su e Zo per i Ponti (aprile), La Vogalonga (maggio), Festa del Redentore (luglio) Carnevale (febbraio) Biennale arte e Architettura
(giugno-settembre), Biennale Cinema (settembre), Regata Storica (settembre) etc.

In queste occasioni molte aree della citta subiscono una forte pressione di passaggio sia pedonale che acqueo e richiedono un
maggior attenzione nella gestione dei cantieri in essere.

6.2 RELAZIONE GEOLOGICA

Se l'intervento non prevede scavi di fondazione, palificate o qualsiasi altro lavoro che interessi gli strati di terreno inferiori a -
150cm circa dal livello della pavimentazione o se non si attuano variazioni di carico delle sovrastrutture tali da dover comportare
I'analisi e il calcolo di portanza dei terreni di posa, non sara necessario redigere alcuna relazione geologica e/o geotecnica.

[l terreno si presenta tendenzialmente costituito da argilla-sabbia, pertanto I'angolo di natural declivio approssimativamente risulta
di 40+-50° se il terreno & asciutto, 30+-40° se il terreno & umido e 10+-30° se il terreno € bagnato. Il terreno naturaimente si trova
in condizioni umide e in condizioni di alta marea si trova in condizione sommerse.

Poiché si eseguiranno scavi anche a profondita inferiori allo +0.00 del medio mare sara necessario adottare soluzioni per ovviare
al franamento o all'indebolimento dello scavo anche mediante I'aspirazione dell'acqua con pompe, sbarramenti e ture, in relazione
alla natura dei lavori e alla loro durata.

Potendosi verificare innalzamenti del livello di marea a livelli di allerta (ACQUA ALTA), al fine di evitare danneggiamenti agli scavi,
ai materiali e alle opere realizzate, i lavori devono essere programmati tenendo conto delle possibili variazioni del livello dell'acqua
e prevedendo programmi, mezzi, manodopera per il pronto intervento.

[I POS dell'lmpresa dovra inoltre riportare le caratteristiche delle attrezzature e le modalita operative di intervento.
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7 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

7.1 PREMESSA

Come descritto le lavorazioni interesseranno sostanzialmente tre tipologie principali di aree urbane:

v cantiere di terra: puo interessare tutte le aree di viabilita pedonale come campi, calli, sottoporteghi e fondamente;

v’ cantiere su Ponti: strutture di collegamento da un’insula all'altra che spesso non possono essere completamente chiuse al
traffico pedonale;

v cantiere d’acqua: pud interessare i muri di sponda e le rive dei canali in presenza d’acqua o in bacini interclusi, mediante
I'esecuzione di casseri metallici od in legno a tenuta, posti in asciutto mediante I'utilizzo di pompe.

v cantiere su strada: puo interessare il manto stradale, i marciapiedi e la segnaletica per operazione di manutenzione/pronto
intervento, nonché l'intervento in caso di neve e gelate.

In base a queste macro - tipologie che ovviamente non sono definite da confini certi ma si possono fondere in cantieri unici, si &

analizzata la possibile organizzazione del cantiere.

7.2 RECINZIONE DI CANTIERE

Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire
I'accesso agli estranei alle lavorazioni.'6
La recinzione ha come scopo di segregare aree di lavoro, di deposito e di servizi dedicati al cantiere al fine di impedire fisicamente
I'entrata in cantiere alle persone estranee anche durante il fermo del cantiere stesso. Si ricorda la sussistenza della responsabilita
del titolare dell'impresa se non predispone opere precauzionali che impediscano I'agevole accesso dall'esterno da parte di
chiunque nel cantiere edile:
e gliaccessi dovranno essere sempre tenuti chiusi con portone socchiuso durante il giorno e chiusi con catena e lucchetti
di sicurezza, o sistema alternativo, durante il fermo del cantiere. L'impresa appaltatrice dovra indicare nel POS le
caratteristiche e le modalita di esecuzione della recinzione che intendera realizzare;
e durante le ore notturne o diurne con scarsa visibilita gli assiti andranno segnalati con lampade elettriche, alimentate con
tensione non superiore a 24 Volt;
o [impresa dovra garantire che il cantiere durante i periodi di riposo (gg festivi, ferie, sospensione lavori, ecc.) e le ore
notturne sia soggetto a vigilanza.
Nel progetto in oggetto si sono previste diverse tipologie di segregazione dell'area da utilizzarsi in funzione del tipo di cantiere e
delle lavorazioni previste. Si possono riassumere in:
Assito in tavole di legno di altezza non inferiore a 2,50 m, &' di tipo fisso ed utilizzato per l'edificazione delle Aree Logistiche
principali. La segregazione di queste aree avverra mediante I'esecuzione di assito in legno composto da intelaiatura in montanti
infissi al suolo e traversi di collegamento e controventamento, rivestito con tavole posate sovrapposte e sfalsate. L'apertura
d’'accesso dovra essere a battenti con larghezza di circa 2.00m. Gli accessi dovranno essere sempre tenuti chiusi con portone
socchiuso durante il giorno (fermato da un scrocco a molla azionato da un sistema di rinvio non accessibile facilmente da parte di
bambini) e chiusi con catena e lucchetti di sicurezza durante la sera € comunque durante il fermo del cantiere. In prossimita
dell'accesso andra installata la segnaletica di DIVIETO DI ACCESSO oltre a lampade che evidenzino l'ingombro. Sul lato esterno
I'assito dovra essere tinteggiato con impregnante opaco idrosolubile, addizionato con pigmenti gialli colorati (colore giallo pantone
116u) e in applicazione a tre mani a pennello in cantiere.

N.B. I'utilizzo della recinzione in tavole di legno deve essere autorizzato dal DL e dal CSE

16 D.Lgs 81/2008 Art 109
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Figura 12 Assito in legno in costruzione

Figura 13 Assito in legno

Assito in grigliati A di altezza non inferiore a 2,50 m posti in opera su basi in cls e sui quali viene stesa una rete ombreggiante-

antipolvere (Attenzione la rete non va posta in opera in presenza di aree soggette a forte vento). E' di tipo fisso/temporaneo.
E' utilizzato per la segregazione:

4 di aree dedicate a deposito temporaneo
4 delle aree interessate dai cantieri Ponte e di Terra
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v per lo sbarramento delle calli insistenti nelle aree di cantiere d'Acqua.

TR "Hf

Figura 14 - Assito in grigliati

Le recinzioni devono essere eseguite a regola d’arte e devono essere adeguatamente ancorate in modo da impedirne il
ribaltamento in caso di forte vento o accidentale appoggio di cittadini.
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Figura 15 - Esempio di zavorra antiribaltamento

Assito in grigliati B alti circa 1,0 m. posti in opera su basi in cls e sui quali viene stesa una rete ombreggiante-antipolvere. E'
di tipo temporaneo e utilizzato per la segregazione di aree dedicate al deposito temporaneo di materiale, o sulle quali sono
previste lavorazioni di breve durata.

Figura 16 Assito in grigliati A

Assito tavole di legno rete ombreggiante-antipolvere.
E' di tipo fisso/temporaneo. E' utilizzato per la protezione in presenza di ponti durante I'esecuzione dei cantieri in alveo o a
protezione dagli schizzi sulle fondamenta in occasione degli scavi in presenza d’acqua.

N.B Nell'esecuzione delle barriere sui ponti atte a proteggere i lavoratori sul fondo del canale in asciutto deve rimanere agibile
per la cittadinanza il corrimano.
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Figura 17 Assito in tavole e rete antipolvere
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Figura 18 Assito in tavole di legno e rete antipolvere

Segregazione mediante I'utilizzo di transenne modulari
E di tipo temporaneo, utilizzato per la segregazione di aree di pavimentazione in presenza di pericoli o sulle quali sono previste
lavorazioni di breve durata, o per impedire il passaggio in particolari situazioni. Devono essere rimossi alla fine delle lavorazioni.

Andranno posti degli elementi dotati di cerniere e chiusura (o di sistema analogo) per consentire I'accesso all'area di lavoro da
parte del personale operativo. Andranno poste tutte le segnalazioni di deviazione, di attenzione e di informazione.

L'impresa appaltatrice dovra indicare nel POS le caratteristiche delle recinzioni che realizzera; il POS dovra inoltre riportare le
modalita operative d'intervento.

N.B. E fatto esplicito divieto di utilizzo di cavalletti e/o nastri segnaletici a chiusura del cantiere.

Segregazione mediante elementi modulari in plastica, New Jersey'’

E di tipo temporaneo, utilizzato per la protezione di aree di cantiere o per la definizione di percorsi pedonali alternativi legati
allinstaurarsi delle lavorazioni.

17 N.B. Gli elementi una volta posizionati devono essere riempiti d’acqua almeno per 1/3
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Figura 20 Assito in transenne modulari ed elementi New Jersey

Segnalazione /segregazione cantiere stradale?®
Alcuni elementi:

-

Som

. tBom . - Wom . ¢ Hon —-

Figura 21 Art. 34. - Coni flessibili (art. 21 C.s.).

Deve essere usato per delimitare ed evidenziare zone di lavoro o operazioni di manutenzione di durata non superiore a otto ore,
per il tracciamento di segnaletica orizzontale, per indicare le aree interessate da incidenti, gli incanalamenti temporanei per posti
di blocco, la separazione provvisoria di opposti sensi di marcia e delimitazione di ostacoli provvisori. Il cono deve essere costituito
da materiali flessibili quali gomma o plastica. E di colore rosso con anelli di colore bianco retroriflettenti; le dimensioni, nelle tre

15Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in
Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni. TITOLO Il - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE Capo | 2.
INSTALLAZIONE DI OPERE E CANTIERI ED APERTURA DI ACCESSI SULLE STRADE (ARTT. 20-22 C.S.) comma 5:

Art. 30. Segnalamento temporaneo (art. 21 C.s.). 5. | mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle strade, secondo le necessita e le
condizioni locali, sono i seguenti: a) le barriere; b) i delineatori speciali; c) i coni e i delineatori flessibili; d) i segnali orizzontali temporanei e
dispositivi retroriflettenti integrativi; e) gli altri mezzi di segnalamento in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti, purché preventivamente
autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici.
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versioni e in tutte le sue parti, sono specificate nelle figure. Il cono deve avere una adeguata base di appoggio appesantita
dall'interno o dall'esterno per garantirne la stabilita in ogni condizione. La frequenza di posa & di 12 m in rettifilo € di 5 min curva.
Nei centri abitati la spaziatura & dimezzata, salvo diversa distanza necessaria per particolari situazioni della strada e del traffico.

.
-
e Ve
Ao
- -

Figura 22 Art. 34. - delineatori flessibili (art. 21 C.s.).

7.3 SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI E SERVIZIO DI MENSA

L'impresa appaltatrice, se richiesto dal CSE, dovra installare (indicandone le caratteristiche e |'ubicazione in una tavola del POS)
dei monoblocchi prefabbricati (o altri materiali) da adibire ad uso ufficio e spogliatoio.

| servizi per i lavoratori devono essere attrezzati con wc, almeno uno ogni 10 addetti presenti, lavatoio, un rubinetto ogni 5 addetti
e docce per gli addetti ai lavori sopra descritti.

Tutti i locali dovranno essere adeguatamente illuminati e areati, isolati per il freddo, condizionati per il caldo, ben installati onde
evitare il ristagno di acqua. Va considerata la quota altimetrica, aimeno +1,60 sul livello medio mare, a cui vanno posati in
relazione alla possibilita di maree eccezionali che potrebbero inondare I'area di cantiere. Il piano di posa deve essere stabile e
realizzato a regola d'arte; si dovra eseguire idonea opera fissa per compensare I'eventuale differenza di quota tra I'entrata ed il
piano di calpestio.

Figura 23 Installazione Box di cantiere a quota protetta

Tali locali potranno essere utilizzati, secondo procedura riportata nel POS, anche dagli eventuali sub-affidatari dell'impresa
appaltatrice, previa verifica dei rapporti minimi di superficie prescritta dal’ASL competente, che si dovranno impegnare a farne
un uso congruo alle norme di igiene, nel rispetto della pulizia e della pubblica decenza, evitandone qualsiasi danneggiamento.
Tuttii locali dovranno essere allacciati alla rete di fognatura secondo le modalita previste dalle autorita competenti. L'impresa pud
proporre soluzioni alternative come wc con serbatoio chimico o convenzioni con attivita presenti nelle vicinanze dell'area di lavoro.
Le lavorazioni potranno incominciare solo dopo la piena disponibilita dei servizi igienico sanitari
In sostituzione del servizio di mensa e dei servizi igienici l'impresa potra stipulare accordi con strutture poste nelle vicinanze del
cantiere. L'impresa dovra inviare copia controfirmata delle modalita della convenzione.

__________________________________________________________________________________________________________________|
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7.4 VIABILITA

Qualora I'mpresa, in occasione dei sopralluoghi previsti, rilevasse situazioni di potenziale pericolo (quali ad esempio aree con

pavimentazione dissestata, parapetti, corrimani o ringhiere insicuri, etc.), dovra;

v immediatamente, rendere visibile I'area con 'ausilio di apposita segnaletica orizzontale; qualora il pericolo sia imminente
I'area dovra essere resa inaccessibile con apposita recinzione;

v tempestivamente (e comunque non oltre un’ora dall'individuazione dell'anomalia), inviare alla Direzione Lavori (via mail, fax
o tramite metodologia alternativa da definirsi) un resoconto dell'anomalia riscontrata, opportunamente supportato da foto
esplicative secondo i modelli stabiliti dalla Committente;

v’ proporre tipologia d’intervento e tempistica dello stesso.

L'impresa appaltatrice dovra adoperarsi affinché:

v’ tutte le aree di cantiere siano illuminate efficacemente anche di notte;

siano sempre mantenute pulite e sgombere tutte le aree di pubblica via limitrofe ai settori di lavoro;

siano sempre mantenute pulite e ordinate tutte le aree di stoccaggio dei materiali individuate nell'areg;

sia indicato un percorso alternativo qualora la presenza del cantiere impedisca il passaggio alle persone, eventualmente

anche coinvolgendo i Vigili Urbani.

La particolarita del contesto in cui si opera e la tipologie delle lavorazioni previste non permette una definizione "canonica " della

viabilita di cantiere. Per le caratteristiche degli interventi e della tipologia delle lavorazioni non si prevede in linea di massima una

viabilita separata tra mezzi e personale, se non quella fisiologica tra vie d'acqua e percorsi pedonali. Analizzando le tipologie di

cantiere individuate.

AN

7.4.1 Viabilita Cantiere d’Acqua
Gli accessi al fondo del canale avverranno da piazzole protette mediante scale a norma'® con sbarco di sicurezza (i montanti
della scala devono sporgere di almeno 1 m oltre il piano di calpestio).20

Figura 24 Esempio scala per discesa in alveo

Per la viabilita pedonale sul fondo del canale si prevede I'esecuzione di camminamenti, con funzione d’impalcato di lavoro, in
palancole di legno fissate su traversi in legno sostenuti da morali sempre in legno, o in alternativa da tubi da ponteggio, infissi
sul fondo del canale.

9 Le scale da appoggio devono essere dotate di basamento antisdrucciolo ed essere ancorate, o trattenute al piede, per evitare scivolamenti o
ribaltamenti Le scale da appoggio devono essere conformi ai requisiti delle norme UNI EN 131.
D.lvo 81/08 art 113
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La larghezza dell'impalcato dovra essere di almeno 120cm.

Figura 25 Camminamento in alveb

Le lavorazioni ad altezza maggiore/uguale di metri 2 dal fondo del canale saranno eseguite mediante ['utilizzo di
ponteggi, ponti su cavalletti, o sistemi equivalenti poggianti, sul camminamento eseguito sul fondo del canale.
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Figura 26 lavorazioni in alveo

IL'impresa nel POS dovra esplicitare come intende realizzare tale opera per la viabilita] proponendo anche sistemi
alternativi che dovranno essere valutati e autorizzati dal CSE, indicandone la loro localizzazione e le procedure per
mantenerle in buono stato di conservazione.
Il cantiere d’acqua sara recintato, le teste delle calli cosi come le porte private insistenti sul bacino in asciutto saranno
tamponate con traversi e tela arancione di plastica.

Figura 27 Cantiere d’acqua
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7.4.2 Viabilita Cantiere Terra

Allinterno dell'area di cantiere non si prevedono viabilita specifiche di cantiere.

Potrebbe invece essere necessario eseguire una viabilitd pubblica temporanea su piano di calpestio in legno o grigliati metallici.
In tal caso:

v' il lato verso lo scavo deve essere munito di regolare parapetto;

v" devono essere eseguite/posate idonee passerelle per I'accesso alle residenze e alle attivita commerciali;

v' si deve fornire adeguata assistenza alla popolazione nel caso di lavorazioni in prossimita delle soglie.

Come linea generale in sequenza alla rimozione della pavimentazione (nei casi in cui € necessario garantire immediatamente
il passaggio delle persone) dovra essere posizionato un piano di calpestio provvisorio in moduli di tavolato (quartieri) o di lamiera
di acciaio mandorlata o grigliata (in accordo con il CSE). Proseguendo con i lavori di scavo (per portare in vista le strutture
fognarie) andranno posizionate le strutture di sostegno in legname o in tubo-giunto per la posa successiva del piano precedente.
I moduli del piano di calpestio (ricoperti interamente di gomma bollata antisdrucciolo se di lamiera grigliata) andranno rimossi
durante I'esecuzione delle operazioni di risanamento e di ripristino della funzionalita delle fognature.

In queste fasi il passaggio pedonale sara concesso compatibilmente con la larghezza residua della C.lle/F.ta e sara protetto
posizionando dei moduli metallici di recinzione a filo del piano di calpestio agibile.

N.B. Nel caso in cui cid non si possa realizzare verra deviato il passaggio delle persone per il tempo necessario all'esecuzione
dei lavori e secondo le indicazioni del regolamento comunale e del capitolato di appalto.
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l'eventuale dislivello dovuto allo spessore delle tavole

Figura 29 Esempi di passerelle ‘édonali e soluzione tecnica per evitare

7.4.3 Viabilita Cantiere Ponte
Non vi sono viabilita specifiche all'interno dell'area di cantiere. Particolare cura dovra essere nell'esecuzione di un idoneo piano

di camminamento per il trasporto con carriole. Nel caso venisse rimosso il parapetto esistente si dovra provvedere all'esecuzione
di uno provvisorio. Dall'area di cantiere al punto di carico/scarico e /o di deposito si dovranno movimentare i materiali con
particolare attenzione e con l'ausilio di personale che provveda a regolamentare il traffico pedonale pubblico. La pavimentazione

pubblica deve essere mantenuta costantemente pulita € sgombra e non deve presentare dissesti.

__________________________________________________________________________________________________________________|
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Figura 30 Esempi di cantiere ponte

Nel caso si eseguano lavorazioni sullimpalcato del ponte con viabilita consentita al di sotto dello stesso si dovra provvedere alla
posa di apprestamenti contro la caduta di oggetti dall'alto (ad es. di reti di protezione.)

3 - . s
Figura 31 Protezione cantiere ponte per la viabilita pubblica

7.4.4 Viabilita Cantiere Stradale

Per cantiere stradale si intende “ (...) tutto cio che rappresenta un’anomalia della sede stradale ed ogni tipo di ostacolo che si

puo trovare sulla strada. (...) Si distinguono in:

v’ cantieri la cui durata non superi i due giorni: comportano I'utilizzazione di segnali mobili (es. coni di delimitazione del
cantiere);

v’ cantieri la cui durata é compresa tra i due ed i sette giorni: comportano I'utilizzazione di segnali parzialmente fissi (es.
delineatori flessibili di delimitazione del cantiere);

__________________________________________________________________________________________________________________|
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v’ cantieri la cui durata supera i sette giorni: comportano I'utilizzazione di segnali fissi ed anche di segnaletica orizzontale
di colore giallo;

v’ cantieri fissi sono quelli che non subiscono alcun spostamento durante almeno una mezza giorata e comportano il
posizionamento di una segnaletica di avvicinamento (segnale di “lavori” o “altri pericoli”; di “riduzione delle corsie”; di “divieto
di sorpasso” ecc.), segnaletica di posizione (uno o pit raccordi obliqui realizzati con barriere, coni, delineatori flessibili o
paletti di delimitazione, ecc.) e segnaletica di fine prescrizione;

v’ cantieri mobili sono caratterizzati da una velocita media di avanzamento dei lavori, che puo variare da poche centinaia di
metri al giorno a qualche chilometro 'ora, percio deve essere adeguatamente presegnalato e segnalato. Di solito il cantiere
mobile lo si incontra solo su strade con almeno due corsie per senso di marcia ed e opportuno che il cantiere risulti operativo
in condizioni di scarso traffico. Il sistema di segnalamento e costituito da un segnale mobile di preawviso e da un segnale
mobile di protezione che si spostano in modo coordinato all'avanzamento dei lavori in modo che entrambi siano comunque
separatamente visibili da almeno 300 metri.”!

Negli interventi di manutenzione delle viabilita stradali di pertinenza si dovranno rispettare tutte le prescrizioni contenute nel
Codice della Stradaze nel suo Regolamento d’attuazione.

Gli accorgimenti necessari alla sicurezza ed alla fluidita della circolazione nel tratto di strada che precede un cantiere od una
zona di lavoro o di deposito di materiali, consistono in un segnalamento adeguato#alla velocitad consentite ai veicoli, alle
dimensioni della deviazione ed alle manovre da eseguire all'altezza del cantiere, al tipo di strada ed alle situazioni di traffico
e locali.

L

Figura 32 Esempio di organizzazione cantiere stradale . Figura 25b Assito in transenne modulari ed elementi New Jersey

Per l'incolumita dei pedoni che transitano in prossimita dei cantieri, se non esiste marciapiede o questo e occupato dal
cantiere occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o lati prospicienti il traffico veicolare,
della larghezza di almeno 1 m.

21 INAIL Sede Provinciale di Verona La sicurezza sul lavoro nei cantieri stradale Manuale Operativo _Edizione 2010

22 Nuovo codice della strada", decreto legisativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. In particolare art. 21

23Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in
Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

24 D.M. 10 luglio 2002
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7.5 AREE DI DEPOSITO, CARICO E SCARICO

Le imprese esecutrici dovranno adoperarsi affinché tutti gli stoccaggi dei materiali (masegni, tubazioni, mattoni, canalette
plastiche, pozzetti, ecc.) vengano effettuati al di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli. Il capo
cantiere o altro preposto, purché a tal proposito individuato dall'impresa appaltatrice, avra il compito di porre particolare attenzione
alle cataste, alle pile e ai mucchi di materiali che possono crollare o cedere alla base nonché ad evitare il deposito di materiali in
prossimita dei cigli degli scavi (in necessita di tali depositi si dovra provvedere ad idonea puntellatura).

Allinterno delle aree recintate dei settori di intervento con scavo a cielo aperto sono consentiti piccoli depositi di materiali destinati
alla posa successiva o allo stoccaggio provvisorio.

Potranno essere concesse piccole aree di stoccaggio dei materiali (masegni, sabbia, etc.) poste nelle vicinanze dell'area in fase
di lavorazione. Tali aree di estensione minima, andranno confinate con tavolati o recinzioni sui quattro lati, inferiormente e
superiormente, in modo da garantire la migliore tutela del materiale provvisoriamente depositato. Il materiale stoccato dovra
essere accuratamente ricoperto con tessuto oscurante.

Sara cura dell'impresa trasmettere richiesta scritta alla D.L. per la necessaria approvazione.

[I POS dovra individuare le modalita operative di realizzazione degli stoccaggi.

E fatto esplicito divieto di utilizzo di cavalletti e/o nastri segnaletici a chiusura dellarea di deposito o stoccaggio.

Oltre a quanto evidenziato valgono le seguenti regole generali per ['organizzazione delle attivita di carico e scarico:

v' valutare i problemi d'interferenze con il traffico acqueo e pedonale interno ed esterno;

v valutare i problemi di movimentazione dei materiali in relazione al posizionamento e alla tipologia degli apparecchi di
sollevamento ed in funzione delle limitazioni imposte dal tessuto urbano;

v édaevitare il deposito di materiali in prossimita degli scavi, se tale necessita si rendesse inevitabile si dovra provvedere
ad idonee opere di puntellatura;

v’ assicurarsi che il piano d’appoggio dell'area sia in orizzontale, stabile ed in grado di sopportare il carico;

v'dovranno essere impartite istruzioni (predisponendo anche relativa segnaletica) di interdizione all'area alle persone non
addette alla movimentazione dei materiali;

v" i materiali andranno depositati in modo ordinato e la loro disposizione dovra essere tale da assicurare all'addetto
allimbrago per il sollevamento la possibilitd di operare in sicurezza (almeno 90 cm per i depositi/accatastamenti di
altezza superiore a metri 2);

v’ peripezzi di grande dimensione porre dei travetti distanziatori in legno fra i pezzi, collocandoli sulla stessa verticale;

v’ tra i pacchi sovrapposti deve essere presente un bancale in legno per una migliore distribuzione dei carichi e per la
successiva movimentazione dei pacchi;

v | materiali/oggetti movimentabili manualmente devono essere immagazzinati in un'altezza da terra compresa tra i 60
ed i 150 cm e mai superiormente all'altezza delle spalle;

v" I'eventuale deposito di carburanti e lubrificanti € ammesso esclusivamente all'interno delle aree Logistiche in modeste
quantita in contenitori idonei, poggianti su bacini metallici atti a ricevere eventuali spandimenti;

v nell'eventuale utilizzo di ponti di lavoro e deposito ,questi dovranno essere eseguiti secondo progetto a firma di tecnico
abilitato da depositare presso gli uffici di cantiere con dimensionamento in considerazione di un sovraccarico di servizio
di classe 5 (450 kg/mq )25,

25 secondo norma UNI HD 1000
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Figura 33 Esempi stoccaggio masegni

Il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti dovra essere effettuato, a cura delle imprese esecutrici su indicazione dell'impresa
appaltatrice, in aree destinate a tale scopo; ad intervalli regolari Iimpresa appaltatrice dovra provvedere a consegnare gli stessi
a ditta specializzata che li conferira in discarica autorizzata rilasciando apposita bolla. I rifiuti prodotti nel cantiere dovranno essere
smaltiti secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Per i cantieri stradali vedi punto precedente.

L'impresa appaltatrice dovra inserire nel POS la procedura aziendale di smaltimento rifiuti.

7.6 DEPOSITI MATERIALE INFIAMMABILE E COMBUSTIBILE

Non si prevede la presenza di depositi di gas o carburanti tali da poter comportare un pericolo di esplosione o incendio. Per il
deposito di piccoli quantitativi di carburante destinato all'uso giornaliero I'impresa appaltatrice dovra provvedere alla
individuazione di idonee aree nelle quali riporre i contenitori. La zona di stoccaggio dovra essere, comunque, areata, confinata e
riparata e dovra esserne impedito l'accesso a personale non autorizzato mediante la chiusura con catene e lucchetti. Dovra
essere posta lontano da materiali infiammabili e plastici depositati all'interno dell'assito di cantiere.

Le tubazioni, i pozzetti, le canalette in materiale plastico per le fognature dovranno essere depositate all'interno dell'assito di
cantiere nelle quantita minime compatibili con le esigenze di fornitura e di posa evitando di costituire un deposito a rischio di
incendio.

Dovra essere posizionata altresi la segnaletica di sicurezza relativa e gli estintori adeguati.

| dati (tipologia e quantitativi, 'eventuale progetto, il posizionamento, ecc.) dovranno essere riportati o allegati al POS.

7.7 POSTAZIONI FISSE

Qualora alcune attrezzature fisse venissero a trovarsi sotto il raggio di un mezzo di sollevamento, queste dovranno essere protette
con un solido impalcato. (h consigliata 3) 26. Per le macchine che possono produrre proiezione di materiale (schegge o pezzi

26 DLgs 81/2008 art 114

N
45



CITTA DI
VENEZIA

C.I. 14996 - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024
Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art 100 D.Lgs 81/08
ELABORATO A - ZONA SUD

consistenti) in aree di transito di personale estraneo alla lavorazione della macchina, dovranno essere previste delle barriere di
protezione.

7.8 IMPIANTO DI APPROVVIGIONAMENTO DELL’ ACQUA

Se necessario, I'approvvigionamento dell'acqua, potra avvenire a cura dell'impresa tramite allaccio alla rete dell'acquedotto da
richiedere all'Ente gestore (Veritas).

Le condotte dovranno essere realizzate in posizione tale da non essere di intralcio alle lavorazioni e nel caso di attraversamento
di zone di pubblico passaggio si dovra provvedere ad idoneo piano di calpestio provvisorio non scivoloso e privo di elementi di
inciampo.

7.9 IMPIANTO FOGNARIO DI CANTIERE

Per lo scarico delle acque reflue in cantiere I'impianto fognario dovra essere collegato all'impianto di fognatura pubblica secondo
le modalitd prescritte nella regolare autorizzazione rilasciata dagli organi competenti. L'impresa pud proporre in ragione della
particolarita del contesto soluzioni alternative che devono essere valutate dal CSE.
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IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

8.1 GENERALITA

Il presente paragrafo ha lo scopo di delineare le caratteristiche tipologiche minimali dell'impianto elettrico di cantiere, si ipotizza
un cantiere d'acqua standard, ritenuto pi completo e significativo da questo punto di vista, senza preclusioni per modifiche ad
integrazioni che potranno essere apportate, previa approvazione della Direzione lavori /o del Coordinatore per la sicurezza, in
corso d'opera.

N.B: L'impianto elettrico, se presente, dovra essere eseguito da una impresa regolarmente abilitata ai sensi della L.37/08.
All'atto dell'installazione degli apparecchi utilizzatori fissi del cantiere dovra essere operativo I'impianto di messa a terra L'impresa
installatrice dovra rilasciare all'impresa appaltatrice o al committente, apposita dichiarazione di conformita ai sensi del DM 37/2008
la quale costituira altresi idonea prima verifica dell'impianto di terra. Copia della dichiarazione di conformita dovra essere
trasmessa entro 30 giorni dalla messa in funzione dell'impianto elettrico, a cura dellimpresa appaltatrice o del committente,
all'’AUSL ed all'lSPESL competenti per il territorio, tramite SUAP (Sportelllo Unico per le Attivita Produttive).

8.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa base da seguire & la CEl 64-8 in generale e nello specifico la sezione 704 per i cantieri di costruzione e demolizione,
con attenzione a situazioni particolari relative ad esempio alla sezione 706 luoghi conduttori ristretti (Sono considerati luoghi
conduttori ristretti per es. i serbatoi metallici e le cavita entro strutture non isolanti le cui dimensioni siano tali che le persone che
vi penetrano per effettuare lavori siano continuamente a contatto con le loro pareti).

Inoltre va tenuta in particolare considerazione la CEl 64-17 guida alla esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri.

8.3 CARATTERISTICHE

La fornitura in cantiere comporta una consegna da parte di ENEL con contatore da porsi in contenitore da esterno in vetroresina.
Nei pressi del medesimo, su altro contenitore simile andra installato l'interruttore (magnetotermico differenziale Id 1 A) di
protezione per la linea aerea di collegamento con il cantiere (posa fissa, cavo multipolare minimo 16 mm?2 (tipico 25 mm?) con
conduttore di terra e guaina in gomma G) all'interno del cantiere andra posto un quadro di arrivo in contenitore da esterno
contenente almeno:
v uninterruttore (magnetotermico differenziale Id 0.3 AS) dotato di sgancio di emergenza (se il quadro non ¢ apribile senza
chiave) per i servizi di cantiere;
v"uninterruttore (magnetotermico 1d<0.3 A) dotato di sgancio di emergenza e di contatto ausiliario per allarme di apertura,
per le pompe. L'allarme di apertura dovra essere gestito in accordo con la Direzione lavori e/o il Coordinatore per la
sicurezza;
v'avalle dell'interruttore servizi di cantiere dovra esserci un quadro di distribuzione tipo ASC per gli ulteriori quadri prese e/o
per le prese, nonché per alimentare le luci di cantiere, comprese quelle della recinzione;
v'avalle dell'interruttore per le pompe, oltre alla linea relativa dovra esserci un quadro di protezione e comando pompe da
porsi nelle immediate vicinanze delle pompe stesse.
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DOTAZIONE IMPIANTO DI CANTIERE

CONTENITORE PER
CONTATORE 30 ki

QUADRD CONSEGNA
% Idreg. 1 A

LINEA4x25 mmZ+PE

AREADI CANTIERE
QUADRD CONSEGNA CANTIERE

\_[”_ )L__,L ;ﬁ;L‘yALLARME

]IdD.SAS ]Id

1d0.3 A
o1 QUADRD)
AL QUADRD POMPE
POMPE
IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE
1]

Figura 34 Schema indicativo di un impianto di fornitura di un cantiere d’acqua

Si rammenta che i cavi devono essere impiegati compatibilmente con il loro utilizzo (posa fissa e mobile etc.) (con rif. Alla CEl
64-17 punto 5).
Tutte le utenze terminali, ad eccezione eventualmente delle pompe, devono essere protette con l'interruttore differenziale da Id
0.03A.
Per quanto attiene la protezione contro le scariche atmosferiche, I'ambito cittadino e la mancanza di strutture metalliche gru etc.)
in elevazione portano a considerare, in genere, il cantiere autoprotetto. In ogni caso qualora necessitassero strutture in
elevazione, la valutazione del rischio dovra essere condotta come previsto al punto 11 della guida CEl 64-17.

8.4 CONDUTTURE

Come negli impianti non di cantiere la scelta di una conduttura per cantiere, parte dalla scelta della tipologia di posa e si conclude
con la scelta del cavo. Per evitare danni i cavi non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni. Quando
questo sia invece necessario, deve essere assicurata una protezione contro i danni meccanici e contro il contatto con macchinario
di cantiere.
Tipologie di posa
A guidare il progettista nella scelta della tipologia di posa sono essenzialmente tre aspetti:

v’ esigenze di sicurezza;

v funzionalita;

__________________________________________________________________________________________________________________|
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v' economicita.

Posa fissa Posa mobile
Interrato
Tubiprotettivi Passerelle e funi | Tubi protettivi | con protezione
e canali meccanica
Modalita di posa 3, 34 11,12, 13,17, 34 61 63
Tipo Tensioni
NOTV-K 450/750V SI NO NO NO NO
HO7TBQ-F 450/750V 51 SI NO NO SI
HO7RN-F 450/750V 51 SI NO NO SI
FGTOR 0,6/1 kV Sl SI SI SI NO
NIVV-K 0.6/1 KV sl SI sl SI NO

Figura 35 Tipologie di posa usate nei cantieri

8.5 GESTIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO

L’impresa dovra indicare nel suo POS il nominativo del preposto al controllo e manutenzione dell’impianto elettrico di
cantiere (RI)

La gestione dellimpianto pud ricondursi alle seguenti fasi:
v verifiche iniziali;
supervisione e verifiche periodiche;
manutenzione, riparazioni e modifiche;
recuperi per fine utilizzo;
trasporti e immagazzinamento;
riparazione e verifica per riutilizzo.
Verifiche iniziali
Su questo argomento le esigenze normative, e quelle di legge (DPR547/55 e DM 37/08).
Supervisioni e verifiche periodiche
L'installazione elettrica di cantiere, fissa e mobile (cordoni prolungatori compresi) & soggetta a gravose condizioni ambientali ed
a rapide mutazioni delle aree operative. Per questo e per la spesso citata presenza di utenti diversi e con scarsa conoscenza
dellimpianto, & opportuno che venga esercitata una supervisione giornaliera dell'impianto elettrico di cantiere.
In particolare si deve verificare:

ANENENENEN

v la compatibilita delle attivita in corso nel cantiere con la presenza dell'impianto elettrico, per esempio in particolare la
compatibilita di scavi con la presenza di linee interrate, trasporti di elementi ingombranti con le linee aeree;
v il rispetto delle prescrizioni di sicurezza per gli eventuali ambienti particolari, per esempio per le attivita in luoghi

conduttori ristretti.
Si deve inoltre prendere in considerazione lo stato esteriore delle custodie elettriche dei quadri, delle prese e delle condutture,
con particolare riferimento ai cordoni prolungatori e alle condutture a posa mobile € la qualita delle attrezzature in uso in
relazione allambiente, con particolare riferimento alla presenza d’acqua. La supervisione non ha la caratteristica di una attivita
di impiantistica: essa viene generalmente svolta dal capocantiere o da un addetto alla sicurezza.
Per i cantieri di lunga durata € bene che si prevedano verifiche periodiche che possano assumere cadenza semestrale e che
comprendano:
verifica della funzionalitd degli organi di sezionamento e arresti di emergenza;
verifica di funzionalita delle protezioni differenziali;
verifica a vista della integrita e tenuta delle custodie e pressacavi;
verifica dell'integrita delle guaine dei cavi con posa a vista;
verifica dell'integrita dei cordoni prolungatori, guaina cavi, pressacavo;

AN NI NN
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v" verifica della continuita dei conduttori di protezione;

v verifica a vista dell'integrita dell'impianto di terra;

v" verifica del coordinamento delle protezioni con le condutture.
Manutenzione, riparazione e modifica
Deve essere eseguita solo da personale addestrato, e ove la modifica risulti consistente, & bene che venga riportata sugli
elaborati di competenza, siano essi schemi di quadri elettrici o percorsi delle condutture. Un elemento certamente soggetto a
modifiche € come gia accennato, 'impianto di terra che si sviluppa spesso con il procedere delle costruzioni.?”
Recuperi per fine utilizzo
Il concetto di riutilizzo dei componenti elettrici di un impianto di cantiere, € ben diffuso ma scarsamente valutato. Ad esempio una
serie di prese a spina o di cordoni prolungatori & bene siano realizzate per potere funzionare in ambienti diversi: a tale scopo
componenti aventi elevato grado di protezione meccanica, possono risultare di facile reimpiego. Un’ attenzione del tutto
particolare nel recupero la meritano le condutture. Come noto per la realizzazione di condutture a posa fissa si utilizzano “cavi
flessibili per posa fissa o cavi flessibili per posa mobile”: questi cavi a fine cantiere, dopo mesi 0 anche anni di utilizzo conservano
generalmente buone caratteristiche di utilizzabilita. L'operazione di recupero pud perd compromettere la loro affidabilita, se male
eseguita. In particolare si deve evitare di procedere al recupero in presenza di temperature ambiente troppo basse. Altrettanto
critico & lo sforzo di trazione, dovuto per esempio alla cattiva abitudine di estrarre i cavi dal cavidotto con trattori. Si deve anche
porre attenzione al rischio di abrasione, molto frequente in cavi sfilati dai cavidotti.
Come si puo facilmente intuire, 'operazione di recupero richiede le stesse attenzioni e professionalita dell'operazione di posa, ed
€ quindi compito da riservare a personale addestrato e capace.
Trasporti e immagazzinamento
Per le operazioni di trasporto, i componenti che richiedono le maggiori attenzioni sono in genere i quadri elettrici e gli apparecchi
di illuminazione.
Per l'immagazzinamento le precauzioni sono abbastanza semplici: si devono evitare le esposizioni a condizioni troppo gravose
di umidita, temperatura e polveri.
Verifica per riutilizzo

Il riutilizzo di materiale recuperato in modo corretto, e ben conservato, non richiede particolari attenzioni. E comunque noto che il
recupero € spesso affrettato, ed & quindi doveroso che prima del riutilizzo si effettuino semplici ma accurati controlli a vista, e in
caso di dubbi si proceda a controlli strumentali. Per i cavi, siano essi destinati a posa fissa 0 mobile & opportuno verificare lo stato
delle guaine, per ricercare eventuali abrasioni o deformazioni che denunciano la presenza di rotture interne sul conduttore o
sullisolante. Per eventuali giunzioni si deve valutare la possibilita di riutilizzare il cavo solo nel tratto integro: in caso contrario Ci
si deve assicurare che la giunzione sia almeno esteriormente ben eseguita e conservata.
Per i cordoni prolungatori si deve controllare, oltre allo stato del cavo, I'efficienza dei pressacavi e lo stato di conservazione delle
spine e delle prese.
Per i quadri elettrici si devono controllare lo stato di conservazione delle custodie, la pulizia al loro interno da polvere o tane di
insetti o di roditori, il serraggio dei vari morsetti, lo stato degli organi di comando e di protezione, la presenza dei dati di targa. E
evidente che qualora si presentino evidenti stati di degrado, muffe, componenti arrugginiti o meccanicamente danneggiati, si deve
procedere ad una piu attenta revisione con eventuali sostituzioni e verifiche strumentali.

Queste operazioni richiedono perizia ed esperienza, e sono quindi destinate a personale addestrato.

27 Un quadro per cantieri, secondo la Norma CEI EN 60439-4, pud subire modifiche nel corso della sua vita senza perdere i requisiti di sicurezza
iniziali. Tali modifiche, oltre a quelle necessarie per interventi di manutenzione, possono riguardare la sostituzione o I'eliminazione di componenti.
Le modifiche, pero, non devono alterare le caratteristiche del prototipo da cui deriva la certificazione ASC. Allo scopo occorre attenersi
scrupolosamente alle indicazioni fornite dal costruttore
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9 COORDINAMENTO DEI LAVORI

9.1 COORDINAMENTO DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Consegnati i lavori il CSE nella sua attivita di verifica e controllo? del rispetto delle prescrizioni del PSC e per sua competenza,

della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro provvede a:

v convocare prima ,dell'inizio delle lavorazioni, una riunione tecnica tra il Direttore dei Lavori, il REIN ed il legale
rappresentante dell'Impresa aggiudicataria, al fine di esaminare e condividere gli elaborati di progetto inerenti alle previsioni
temporali, le stime economiche, le modalita esecutive dell'opera, nonché le prescrizioni per la cantierizzazione dell'area; a
conclusione della riunione dovra essere redatto il relativo verbale riportando l'esito della verifica;

v’ redigere, prima dell'inizio dei lavori, un calendario, da aggiornare mensilmente, delle riunioni di coordinamento periodiche
in cantiere in base alla previsione del rischio e alle caratteristiche delle lavorazioni;

v’ effettuare dei sopralluoghi periodici in cantiere per la verifica dell'attuazione di quanto previsto dal PSC e dal POS di cui
inviera resoconto al RUP e DL attraverso il Verbale di Visita in cantiere.

Sono state evidenziate delle criticita, in qualche modo “ricorrenti”, durante I'esecuzione dei lavori in previsione delle quali dovra
essere SEMPRE convocata una riunione di coordinamento. Tali situazioni sono (elenco non esaustivo):

inizio di ogni settore parziale di cantiere;

inizio di Lavorazioni specialistiche;

ingressi di ditte operanti in regime di sub-appalto;

ingresso di lavoratori autonomi e di noli a caldo;

ingressi di ditte operanti per conto terzi (sottoservizi ecc.);

esigenze tecniche presentatesi in fase di esecuzione dei lavori non prevedibili in fase di progetto;
variazione della pianificazione metodologica e/o temporale delle lavorazioni.

AN NN N Y NN

9.2 GESTIONE DEGLI INTERVENTI DEL PERSONALE DI ENTI EROGATORI

Durante le lavorazioni di riordino dei sottoservizi si prevede un’assistenza edile da parte della ditta appaltatrice in supporto
all'intervento diretto di personale degli Enti, proprietari e/o gestori, o di ditte di fiducia da loro direttamente incaricate.

Nel presente PSC si sono considerati i soli rischi derivanti da tale assistenza, mentre non sono stati considerati i rischi specifici
delle lavorazioni specializzate non di competenza della ditta appaltatrice. La valutazione di tali rischi & onere degli Enti, mentre
rimane comunque e sempre I'obbligo del CSE del coordinamento delle attivita di cantiere in modo di prevedere e gestire eventuali
criticita generate da sovrapposizioni o lavorazioni incompatibili.

Pertanto gli Enti gestori dei sottoservizi, o le ditte da loro incaricate, dovranno redigere i relativi POS in relazione a quanto
prescritto nel presente PSC e del POS dell'impresa appaltatrice.

Il CSE dovra quindi verificarne la congruita con il PSC e, per effettuare il coordinamento, convocare preventivamente delle riunioni
tra gli attori interessati per la condivisione delle modalitd operative, delle eventuali criticita emerse nonché delle previsione
temporali delle lavorazioni.

Il resoconto di tali riunioni deve essere riportato da un verbale sottoscritto da tutti i presenti che deve essere allegato ai documenti
di cantiere per una facile consultazione in caso di necessita.

Come linea guida si dispone che l'impresa predisponga e chiuda l'area interessata dalle lavorazioni specializzate; all'interno di
tale area le lavorazioni si svolgeranno sotto la diretta responsabilita dei relativi responsabili delle ditte/maestranze degli enti
erogatori. Rimane onere del direttore di cantiere e del CSE verificare il coordinamento delle operazioni affinché non si producano
interferenze pericolose con altre lavorazioni presenti nel cantiere o con la cittadinanza.

Se per qualsiasi motivo le ditte/maestranze degli enti erogatori dovessero modificare I'area di intervento, devono preventivamente
chiedere indicazioni al Direttore di Cantiere che dovra essere sempre presente durante tali lavorazioni.

L'impresa appaltatrice dovra evidenziare nel proprio POS le modalita e le procedure per I'eventuale uso in comune degli impianti
e attrezzature e per la gestione delle emergenze.

28 D,Lgs.81/08 ART 92 (ex 494/1996 e mod. art. 5 comma 1 lettera a e c)
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9.3 PRESCRIZIONI MINIVE DI COORDINAMENTO

- E vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione. Prima di qualsiasi intervento sugli impianti elettrici,
l'operatore si assicura che non vi sia tensione aprendo gli interruttori a monte e mettendo lucchetti o cartelli al fine di evitare
lintempestiva chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima di operare accerta, mediante analisi strumentale (ad
esempio con il tester), I'avvenuta messa fuori tensione delle parti con possibilita di contatti diretti.

- Perle eventuali operazioni che presentano il rischio di proiezione di materiali (schegge, scintille, polveri, etc.) durante I'uso
di attrezzature come: sega circolare, trancia-piegaferri, cannello ossiacetilenico, saldatrice elettrica, idropulitrice,
smerigliatrice, etc, gli addetti dovranno avvisare le altre maestranze estranee alla lavorazione affinché si mantengano a
distanza di sicurezza e se necessario delimitare la zona di lavoro. Dovranno inoltre verificare I'efficienza delle schermature
in caso di vicinanza a pubblico passaggio.

- Gli operatori che utilizzano apparecchi di sollevamento devono preventivamente verificare la presenza, ed eventualmente
chiederne I'allontanamento, del personale presente nel raggio d’azione della gru.

- Nel caso di lavorazioni interferenti giudicate compatibili, i lavoratori di ognuna delle lavorazioni devono dotarsi dei DPI
necessari di protezione previste dall'altra (per es. mascherina, otoprotettori, scarpe, casco, etc.).

- Durante le lavorazioni sui muri di sponda non devono mai essere eseguiti contemporaneamente nella stessa area lavori
sulle sommita ed alla base.

- Intutte le lavorazioni che prevedono demolizioni I'area deve essere segregata e interdetta la passaggio.

- Durante gli interventi dei sottoservizi nell'area interessata devono essere sospese tutte le altre lavorazioni.

Sara a carico dellimpresa appaltatrice la responsabilita dell'applicazione delle misure e degli apprestamenti di sicurezza relative

alle lavorazioni derivanti dal presente PSC cosi come di ogni applicazione della legislazione e normativa vigente in materia di

sicurezza.

Sara a carico del CSE il controllo che siano rispettate le procedure di coordinamento ed eventualmente la loro integrazione o

modifica.

9.4 UTILIZZO DI IMPIANTI COMUNI

L'impianto elettrico di cantiere, le opere provvisionali di servizio, le zone di carico e scarico e di deposito, i servizi igienico sanitari,
potranno essere utilizzate dalle ditte in sub appalto, da lavoratori autonomi, dal personale degli Enti, proprietari e/o gestori di
Servizi, o di ditte di fiducia da loro direttamente incaricate, secondo le modalita che dovranno essere definite nel POS
dell’'impresa e durante le riunioni di coordinamento.
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10 GESTIONE DELL'EMERGENZA

L'impresa appaltatrice dovra garantire, durante tutta la durata dei lavori, la presenza di addetti al primo soccorso e all'antincendio.
L'impresa stessa dovra fare un programma relativo alle presenze degli addetti stessi che potranno essere dell'impresa appaltatrice o
delle altre imprese esecutrici. Tale programma dovra essere riportato nel POS ed aggiornato costantemente in caso di variazioni.
Allegati al POS dovranno essere riportati gli attestati di partecipazione agli appositi corsi degli addetti.

Il CSE verificata I'avvenuta formazione degli addetti dovra controllare periodicamente la presenza del personale preposto in armonia
al programma.

10.1 PRESIDI ANTINCENDIO

In cantiere dovra essere garantito un adeguato numero di estintori sulla scorta dei depositi e dei locali che saranno apprestati.
In linea generale dovranno essere presenti estintori a polvere e/o a CO: all'interno di ciascun locale ed in prossimita dei depositi
di materiale combustibile e/o infiammabile.

La presenza di estintori dovra essere altresi garantita in tutti i mezzi utilizzati per le lavorazioni. Per le lavorazioni con particolare
pericolo di innesco (saldature, impermeabilizzazioni, ecc.) dovra essere sempre a disposizione, presso il luogo di lavoro
(nellimmediata vicinanza) un adeguato estintore.

Il POS dell'impresa appaltatrice dovra definire il tipo ed il posizionamento degli estintori

10.2 PRESIDI DI PRIVO SOCCORSO

In cantiere dovra essere garantito una cassetta di primo soccorso o, se il numero di addetti & limitato, un pacchetto di primo
soccorso; entrambi dovranno contenere i presidi precisati dalle norme di legge relative. La gestione di detti presidi & ad esclusiva
cura degli addetti al primo soccorso. Il POS dell'impresa appaltatrice dovra definire il tipo ed il posizionamento dei presidi di primo
SOCCOrso.

10.3 EVACUAZIONE

In ragione della tipologia delle lavorazioni le vie di esodo coincidono con la normale viabilita di cantiere; queste devono essere
mantenute sempre sgombre ed in efficienza lungo tutto il loro percorso.
I POS dell'impresa appaltatrice dovra riportare la procedura relativa alla gestione dell'emergenza.

10.4 INCENDIO

L'eventuale chiamata ai Vigile del Fuoco (115) viene effettuata dall'addetto all'antincendio che provvedera a fornire loro tutte le
indicazioni necessarie per focalizzare il tipo di intervento necessario. Gli incaricati alla gestione dell'emergenza provvederanno a
prendere gli estintori o gli altri presidi necessari e a provare a far fronte alla stessa in base alle conoscenze ed alla formazione
ricevuta. Fino a quando non € stato precisato che I'emergenza é rientrata tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o coadiuvare
gli addetti all'emergenza nel caso in cui siano gli stessi a chiederlo.

I POS dell'impresa appaltatrice dovra riportare la procedura relativa alla gestione dell'emergenza.

10.5 PRIMO SOCCORSO

Nessun lavoratore potra intervenire in caso d’ infortunio se non per attivare gli incaricati previsti.

L'eventuale chiamata ai "Servizi di emergenza" (118) viene effettuata dall'addetto al Primo Soccorso che provvedera a fornire
loro tutte le indicazioni necessarie per focalizzare il tipo di intervento necessario. Gli incaricati alla gestione del Primo Soccorso
provvederanno a fornire i soccorsi necessari all'evento anche con i presidi necessari e provare a far fronte allo stesso in base
alle conoscenze ed alla formazione ricevuta. Tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o coadiuvare gli addetti nel caso in cui
siano gli stessi a chiederlo.

Il POS dell'impresa appaltatrice dovra riportare la procedura relativa alla gestione del primo soccorso.
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Emergenza sanitaria
Telefono

118

Pronto soccorso
Ospedale Civile - Venezia
Ospedale All'angelo — Mestre
Punto di Primo Intervento Ospedale Civile SS.Giovanni e Paolo
Idroambulanze
Centro Iperbarico

041 5294111
041 9657111
041 5295234
041 5230000
041 5381182

Guardia medica
Centro storico Giudecca - Telefono:

041 5294060

Vigili del Fuoco

Telefono 115
Carabinieri pronto intervento

Telefono 112

Servizio idroambulanza
Telefono

041 5230000

Polizia di Stato (pronto intervento)
Telefono

113

Polizia Municipale pronto intervento
Telefono
Fax

041 2744616; 041 2744636; 041 2744623
041 2744617

Centro previsione e segnalazione maree

Telefono 041 2411996
Centro previsione Meteo

Telefono 041 9998111
Enel

Telefono 800900800
Italgas

Telefono 800900777 / 800900999
Veritas

Segnalazione guasti - Telefono

041 5212952 / 800896960
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11 SEGNALETICA

11.1 SEGNALETICA DI CANTIERE

| lavoratori e gli eventuali visitatori del cantiere dovranno essere informati dei rischi presenti in cantiere anche attraverso la
segnaletica di sicurezza, che deve essere conforme ai requisiti del D.Lgvo 81/08
E' bene ricordare che la segnaletica di sicurezza deve risultare ben visibile e soprattutto, per svolgere bene il suo compito, deve
essere posizionata in prossimita del pericolo.
A tal proposito si richiede la collocazione in cantiere, da parte dell'impresa appaltatrice che dovra altresi riportare nel POS una
tavola grafica esplicativa, almeno dei seguenti cartelli:

Divieto

Divieto di transito
Posizionamento generico:
In testa ai canali e negli incroci delle vie d'acqua interessate dalle lavorazioni.

Divieto di spegnere con acqua

Posizionamento generico:

Sulle porte di ingresso delle stazioni elettriche, centrali elettriche non presidiate, cabine elettriche, ecc.
dove esistono conduttori, macchine ed apparecchi elettrici sotto tensione

In prossimita delle pompe di rifornimento dei carburanti

®@ O

Divieto di fumare
Posizionamento generico:
Dove ¢é vietato fumare, per motivi igienici e in difesa, contro gli incendi

®

Divieto di accesso

Posizionamento generico:

Allingresso del cantiere in prossimita di tutti i luoghi di accesso.

Nei depositi e nelle aree in cui l'accesso sia permesso solo a personale autorizzato.
Il segnale va accompagnato dalla relativa scritta.

Vietato I'accesso

Posizionamento generico:

In prossimita dei piano inclinati; allimbocco delle gallerie ove sia ritenuto pericoloso, I'accesso ai pedoni;
in corrispondenza delle zone di lavoro od ambienti ove, per ragioni contingenti, possa essere pericoloso
accedervi, come ad esempio ove si eseguono demolizioni. il cartello & normalmente accompagnato
dall'indicazione della natura del pericolo.

® @

Vietato fumare o usare fiamme libere

Posizionamento generico:

In tutti i luoghi nei quali esiste il pericolo di incendio o di esplosione

Sulle porte di ingresso dei locali ove sono installate batterie di accumulatori

In prossimita delle pompe di rifornimento carburanti

Nei luoghi di deposito di esplosivi, oli combustibili, bombole di acetilene, ossigeno, recipienti di acetone,
alcool etilico, olio di trementina (acquaragia), petrolio, ecc.

Nelle autorimesse, officine, laboratori di falegnameria, ecc.

Nei locali di verniciatura

®
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Vietato eseguire operazioni di registrazione o riparazione su organi in moto

Posizionamento generico:

Nelle officine di manutenzione delle macchine; Nei pressi delle centrali di betonaggio, betoniere,
mescolatrici, pompe gru, ecc.

Vietato utilizzare indumenti pericolosi

Posizionamento generico:

Nei luoghi in cui sono collocate macchine od attrezzature da cantiere che prevedano organi in movimento
di qualsiasi genere.

Nei pressi della centrale di betonaggio e dei luoghi di lavorazione del ferro.

Pericolo Mezzi in manovra

Posizionamento generico:
In testa ai canali e negli incroci delle vie d’acqua interessate dalle lavorazioni.

Pericolo di caduta in apertura del suolo

Posizionamento generico:

Per segnalare le aperture esistenti nel sottosuolo o pavimenti dei luoghi di lavoro o di passaggio (pozzi e
fosse comprese) quando, per esigenze tecniche o lavorative, siano momentaneamente sprovviste di
coperture o parapetti normali.

Tensione elettrica

Posizionamento generico:

Sulle porte di ingresso delle cabine di distribuzione, di locali, armadi, ecc. contenenti conduttori ed
elementi in tensione;

Su barriere, difese, ripiani posti a protezione di circuiti elettrici.

Pericolo generico

Posizionamento generico:

Per indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. E' completato di solito dalla scritta esplicativa
del pericolo esistente (segnale complementare).

Attenzione carichi sospesi
Posizionamento generico:
Sulla torre gru, mezzo di sollevamento e nell’area di azione

Attenzione materiale infiammabile

Posizionamento generico:

Nei depositi di bombole di gas disciolto 0 compresso (acetilene, idrogeno, metano), di acetone, di alcool
etilico, di liquidi detergenti;

Nei depositi di carburanti. Nei locali con accumulatori elettrici. E* accompagnato sempre dal segnale:
“DIVIETO DI FUMARE E USARE FIAMME LIBERE”

Dispersore di terra

Posizionamento generico:
In corrispondenza di ciascun dispersore dell'impianto di terra
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Protezione del capo

Posizionamento generico:

Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiale dall'alto o di urto con elementi
pericolosi.l caschi di protezione devono essere usati da tutto il personale, senza eccezione alcuna,
visitatori compresi.

Protezione dell’'udito

Posizionamento generico:

Negli ambienti di lavoro od in prossimita delle operazioni dove la rumorosita raggiunge un livello sonoro
tale da costituire un rischio di danno all'udito.

Protezione degli occhi

Posizionamento generico:

Nei pressi dei luoghi in cui si effettuano operazioni di saldatura

Nei pressi dei luoghi in cui di effettuano lavori da scalpellino

Nei presi dei luoghi in cui impiegano o manipolano sostanze irritanti

Protezione dei piedi

Posizionamento generico:

Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti;

Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature;
Quando vi & pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).
L'ingresso del cantiere per tutti coloro che entrano.

Protezione delle mani

Posizionamento generico:

Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine dove esiste il pericolo di lesione delle mani.
Nei pressi delle macchine per la lavorazione del ferro

Nei pressi dei luoghi di saldatura

Protezione delle vie respiratorie

Posizionamento generico:

Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell'organismo, mediante la respirazione,
elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie e fumi.

I personale deve essere a conoscenza del posto di deposito, delle norme di impiego e addestrato all’'uso.
Cintura di sicurezza

Posizionamento generico:

Nei luoghi in cui viene eseguito il montaggio e smontaggio di ponteggi od altre opere provvisionali. Nei
luoghi in cui viene eseguito il montaggio, smontaggio e manutenzione degli apparecchi di sollevamento
(gru in particolare)

Nei luoghi in cui viene eseguito il montaggio di costruzioni prefabbricate od industrializzate per alcune fasi
transitorie di lavoro non proteggibili con protezioni o sistemi di tipo collettivo

Nei luoghi in cui vengono eseguiti lavori entro pozzi, cisterne e simili.

Usare le protezioni

Posizionamento generico:

Nei pressi delle varie macchine fisse con protezioni installate.Nei pressi dellimpianto di betonaggio. Nei
pressi della piegaferri. Nei pressi della sega circolare da cantiere.
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Usare la tuta di protezione

Posizionamento generico:

Nei luoghi in cui siano installate delle attrezzature con particolari organi in movimento.

Nei pressi delle aree di lavoro in cui si viene a contatto con sostanze insudicianti.

Nelle aree in cui si svolgono lavori di verniciatura, coibentazione, demolizione, rimozione di materiali
insudicianti, ecc.

Portata massima

Posizionamento generico:

Sui ponti di deposito e lavoro a ridosso dei palancolati. In prossimita del piano di calpestio provvisorio in
quartieri di legno o grigliati durante I'esecuzione delle lavorazioni sui ponti e a terra.

Via di emergenza DX e SX
Posizionamento generico:
Nelle vie di fuga in modo opportuno, per facilitare il ritrovamento dell'uscita di sicurezza piu prossima.

Pronto soccorso

Posizionamento generico:

Nei reparti o locali dove sono installati gli armadietti contenenti il materiale di primo soccorso

Sui veicoli in cui viene tenuta una cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione

Sulla porta della baracca uffici all’interno della quale si trova una cassetta di pronto soccorso o pacchetto
di medicazione. Sulla porta del box attrezzature all'interno del quale si trova una cassetta di pronto
soccorso o pacchetto di medicazione

Acqua potabile
Posizionamento generico:
In corrispondenza dei rubinetti dai quali sgorga acqua potabile

Estintore

Posizionamento generico:

Sui veicoli in cui viene tenuto un estintore. Sulla porta della baracca uffici all'interno della quale si trovano
uno o piu estintori. Sulla porta del box attrezzature all'interno della quale si trovano uno o piu estintori. In
corrispondenza delle uscite di emergenza ove si trova un estintore

Telefono antincendio

Posizionamento generico:

Sulla porta della baracca uffici all'interno della quale si trova un telefono con riportato il numero di telefono
dei Vigili del Fuoco. Sui veicoli all'interno dei quali si trova un telefono cellulare o altro modello con riportato
il numero di telefono dei Vigili del Fuoco
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Regolamento per il Coordinamento della Navigazione Locale nella Laguna Veneta
Provincia di Venezia sezione Mobilita e Trasporti2®

Art 18 Segnaletica della navigazione

Divieto di passaggio Divieto di ormeggio

Divieto
di
ormeggio

Obbligo di direzione Pericolo generico

=

Pericolo: Lavori in corso

bl

Per i cantieri stradali

bisogna rispettare le disposizione del Codice della Strada3? e del relativo Regolamento3! d’attuazione ed in particolare il

regolamento dell'Art 21 CdS

11.2 MANUALE DELLA SEGNALETICA
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ELABORATO A - ZONA SUD

| cantieri sono elementi estremamente visibili e caratterizzanti del tessuto urbano e assumono attualmente particolare rilievo in
relazione alle numerose opere che coinvolgono Venezia. A supporto di una corretta gestione delle necessarie informazioni sui
lavori, & stato redatto questo Manuale della segnaletica. La segnaletica € stata qui definita utilizzando il giallo quale colore di

sicurezza, affinché essa costituisca sia un chiaro segnale di avvertimento per coloro che transitano in prossimita o all'interno delle

aree di cantiere. | cartelli di cui & ipotizzato I'utilizzo sono:

» ponte Zancani
ponte Zancani CHIUSO - CLOSED NG
dal lunedi al vencre Menday to riday e p ¢
CHIUSO - CLOSED ittt AN
deviazions woafelus oo detour s 2 Vi
su fondamenta Mora, pay attantion
povmc Mum, fondamenta = ta the signs
deviazione finoa fine luglio 2005 detour to i 2005 s e
su fondamenta delle Cappuccine pay attention S
> seqgui le indicazioni > to the signs : :
negozi, bar e ristoranti aperti
shops, bars and restaurants open
Sde01 chiuso.jpg Sde02 chiuso
H H Disporsi su una fila, | la destra
deviazione Sarialylilnyn
detour
I.I
Sde03 freccia Sde05 tenere destra

2 Deliberazioni del Consiglio Provinciale prot n.24772/1 del 25.06.98, prot.n.17778/VIIl di verb. Del 29.04.99 e prot. n.62247/Il di verb. Del

29.10.2001
39 Nuovo codice della strada", decreto legisativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. In particolare art. 21

31 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
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12 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

C.1. 14996 - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024

Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art 100 D.Lgs 81/08

ELABORATO A - ZONA SUD

La legislazione vigente richiede al CSP l'individuazione e la stima di oneri, definiti “costi della sicurezza” al fine di scorporare tale
somma dall'importo oggetto di offerta da parte dell'impresa.
I lavori a livello progettuale sono stati stimati in base all'esperienza acquisita nella precedente gestione. In maniera analoga sono stati
valutati i costi della sicurezza

ZONA SUD

Importo Lavori soggetto a ribasso € 1.442.043,55
Oneri per la sicurezza € 24.986,10
Importo Totale (Lavori + Sicurezza) € 1.467.029,65

Gli ONERI saranno contabilizzati in riferimento all'avanzamento dei lavori e degli apprestamenti realizzati.

Si riporta di seguito la valutazione relativa ai costi sicurezza ottenuta tramite la redazione del computo metrico.

N. CODICE INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA" | PREZZO IMPORTO
VE24_01CS.AT.P | NUOVE COSTRUZIONI CENTRO STORICO E
01.001.007 ISOLEAT - ATTREZZATURE AT - ATTREZZATURE
NOLI E TRASPORTI (escluse spese generali e utile
di impresa)MEZZI DI TRASPORTO Motobarca,
portata 4,19 t:
1 VE24_01CS.AT.P | acaldo
01.001.007.01
Totale h 50,00 €63,06 €3.153,00
VE24_04CS.PR.Q | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO
03.101.009 STORICO E ISOLEPR_PRODOTTI FORNITURA DI
MATERIALE- (escluse spese generali e utile di
impresa)PR_PRODOTTI OPERE
COMPIUTELAVORAZIONI COMPLEMENTARI E
DIVERSE IN GENEREFornitura cartelli di
segnalazione lagunare in alluminio scatolato con
pellicola ad alta visibilita rifrangente H.I. classe RA2
ecc.
2 VE24_04CS.PR.Q | delle dimensioni di 40 x 40 cm
03.101.009.02
Totale cad 10,00 €61,78 €617,80
3 VE24_04CS.PR.Q | delle dimensioni di 60 x 60 cm
03.101.009.03
Totale cad 10,00 €74,13 €741,30
VEN24-11.01.12 | OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto antincendio ESTINTORE PORTATILE A
POLVERE .Estintore portatile a polvere a base di
fosfato monoammonico della tipologia e capacita
e.....tasselli di fissaggio; - oneri per installazione,
opere provvisionali, etc; - ogni altro onere per dare il
lavoro finito

61




CITTA DI
VENEZIA

C.I. 14996 - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024
Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art 100 D.Lgs 81/08
ELABORATO A - ZONA SUD

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

VEN24-
11.01.12.01

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe
34A-233BC

Totale

cad

6,00

€94,95

€569,70

VEN24-11.01.13

OPERE IGIENICO - SANITARIEImpianto
antincendioESTINTORE PORTATILE .Estintore
portatile a CO2 della tipologia e capacita estinguente
indicate, installato a parete con .....tasselli di
fissaggio; - oneri per installazione, opere provvisionali,
etc; - ogni altro onere per dare il lavoro finito

VEN24-
11.01.13.01

ESTINTORE PORTATILE A CO2 kg=2 classe 34 BC

Totale

cad

6,00

€ 156,52

€939,12

VEN24-21.01.01

OPERE PER LA SICUREZZAORGANIZZAZIONE
CANTIEREPONTEGGIO FORNITURA E
MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN
PALETTI DI LEGNO O TUBI DA .Recinzione
provvisionale di ca..... da ponteggio. Completa delle
necessarie controventature, segnalazioni luminose
diurne e notturne e tabelle segnaletiche

VEN24-21.01.01.k

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA
PONTEGGIO Montaggio per nolo con rete metallica
zincata su tubi da ponteggio

m2

0,00

€1747

VEN24-21.01.01.1

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA
PONTEGGIO Nolo con rete metallica zincata su tubi
da ponteggio

Totale

mZ

50,00

€1,39

€69,50

VEN24-21.01.09

OPERE PER LA SICUREZZAORGANIZZAZIONE
CANTIEREFORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI .Box di
cantiere uso servizi igienico sanitario realizz.....
elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio
€ smontaggio e preparazione della base in cls armata

di appoggio.

VEN24-21.01.09.a

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni
2,40x2,70x2,40 costo primo mese

Totale

2,00

€481,41

€962,82

VEN24-21.01.09.b

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni
2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese
o frazione di mese

Totale

cad x mese

22,00

€173,74

€3.822,28
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VEN24-21.01.12

OPERE PER LA SICUREZZAORGANIZZAZIONE
CANTIEREFORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE USO UFFICI .Box di cantiere uso ufficio
riunioni sicurezza nel cantiere, realiz..... mobile,
accessori vari. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata di

appoggio.

10

VEN24-21.01.12.a

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo
mese

Totale

2,00

€591,54

€1.183,08

1

VEN24-21.01.12.b

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi
successivi (per ogni mese o frazione di mese)

Totale

cad x mese

22,00

€130,53

€2.871,66

VEN24-21.01.19

OPERE PER LA SICUREZZAORGANIZZAZIONE
CANTIEREDELIMITAZIONE CON CONI
SEGNALETICI .Delimitazione di area stradale con
coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore
bianco /rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto
stradale ogni due metri. Costo per tutta la durata dei
lavori.

12

VEN24-
21.01.19.00

DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI

Totale

50,00

€117

€58,50

VEN24-21.01.25

OPERE PER LA SICUREZZAORGANIZZAZIONE
CANTIERECARTELLI DI DIVIETO PER LA
SICUREZZA .Cartelli di divieto, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare.

13

VEN24-21.01.25.9

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo
bianco 666x500 mm visibilita 18 m

Totale

10,00

€17,78

€177,80

VEN24-21.01.26

OPERE PER LA SICUREZZAORGANIZZAZIONE
CANTIERECARTELLI DI PERICOLO PER LA
SICUREZZA .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare

14

VEN24-21.01.26.f

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA
sfondo giallo 500 x 666 mm visibilita 16 m

Totale

10,00

€17,78

€177,80

VEN24-21.01.27

OPERE PER LA SICUREZZAORGANIZZAZIONE
CANTIERECARTELLI DI OBBLIGO PER LA
SICUREZZA .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare

15

VEN24-21.01.27 f

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo
bianco 500x333 mm visibilita 12 m

Totale

10,00

€11,35

€113,50
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VEN24-21.01.30

OPERE PER LA SICUREZZAORGANIZZAZIONE
CANTIERECARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE
PER CANIERE STRADALE .Cartello di forma
triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per
un mese

16

VEN24-21.01.30.d

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER
CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza
classe Il

Totale

cad x mese

10,00

€434

€43,40

VEN24-21.01.31

OPERE PER LA SICUREZZAORGANIZZAZIONE
CANTIERECARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER
CANTIERE STRADALE .Cartello di forma circolare,
segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per
un mese

17

VEN24-21.01.31.c

CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER
CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm,
rifrangenza classe |l

Totale

cad x mese

10,00

€4,34

€43,40

VEN24-21.01.37

OPERE PER LA SICUREZZAORGANIZZAZIONE
CANTIERECOPPIA DI SEMAFORI .Coppia di
semafori, dotati di carrelli per lo spostamento,
completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200+300
mm ,centralina di accensione programmazione e
sinscronismo, gruppo batterie

18

VEN24-21.01.37.a

COPPIA DI SEMAFORI posizionamento e nolo per il
primo mese

Totale

2,00

€11,02

€22,04

19

VEN24-21.01.37.b

COPPIA DI SEMAFORI nolo per ogni mese
successivo al primo

Totale

cad x mese

22,00

€3,86

€84,92

VEN24-21.01.39

OPERE PER LA SICUREZZAORGANIZZAZIONE
CANTIEREINTEGRATORE LUMINOSO PER
SEGNALAZIONI IN CANTIERE .Integratore luminoso
per segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali.....scarsa visibilita, di colore giallo,
lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto,
diametro 200 mm, ruotabile

20

VEN24-21.01.39.a

INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI
IN CANTIERE con lampada alogena posizionamento
e nolo per il primo mese

Totale

10,00

€19,16

€191,60

21

VEN24-21.01.39.b

INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI
IN CANTIERE con lampada allo xeno posizionamento
e nolo per il primo mese

Totale

10,00

€20,17

€201,70

22

VEN24-21.01.39.c

INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI
IN CANTIERE con lampada alogena nolo per ogni
mese succesivo al primo
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Totale

cad x mese

40,00

€384

€ 153,60

23

VEN24-21.01.39.d

INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI
IN CANTIERE con lampada allo xeno nolo per ogni
mese succesivo al primo

Totale

cad x mese

40,00

€41

€164,40

VEN24-21.01.44

OPERE PER LA SICUREZZAORGANIZZAZIONE
CANTIEREDISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO
D'ACCIAIO M 2,00 .Dispersore di terra in profilato di
acciaio zincato lungo 2 metri conficcato in terreno di
media consistenza, compresi gli accessori per il
collegamento con il conduttore di terra.

24

VEN24-
21.01.44.00

DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO
D'ACCIAIO MT 2,00

Totale

2,00

€3117

€62,34

VEN24-21.01.50

OPERE PER LA SICUREZZAORGANIZZAZIONE
CANTIEREIMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE
MEDIO .Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) -
apparecchi utilizzatori ipotizzati.....e del ponteggio (se
di resistenza di terra inferiore a 200 hom) con
conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmq.

25

VEN24-
21.01.50.00

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO

Totale

a corpo

2,00

€397,38

€794,76

VEN24-21.01.81

OPERE PER LA SICUREZZAORGANIZZAZIONE
CANTIEREPROTEZIONE DI PERCORSO
PEDONALE .Protezione di percorso pedonale
prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno
..... si nel terreno, due tavole di legno come correnti
orizzontali e tavola fermapiede. Costo per tutta la
durata dei lavori.

26

VEN24-
21.01.81.00

PROTEZIONE DI PERCORSO PEDONALE

Totale

50,00

€2117

€1.058,50

VEN24-21.03.01

OPERE PER LA SICUREZZACOORDINAMENTO
DELLA SICUREZZAINCONTRI PERIODICI DI
SICUREZZA .Incontri iniziale e periodici del
responsabile di cantiere con il coordinatore per
I'esecuzioneper esame piano di sicurezza e
indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore
di cantiere.

27

VEN24-
21.03.01.00

INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

Totale

50,00

€ 26,31

€1.315,50

VEN24-21.03.02

OPERE PER LA SICUREZZACOORDINAMENTO
DELLA SICUREZZAINFORMAZIONE DEI
LAVORATORI .Informazione dei lavoratori sui
contenuti del piano di sicurezza al fine della loro
applicazione.

28

VEN24-21.03.02.a

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra

Totale

8,00

€21,38

€171,04
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N. CODICE INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE u.m. QUANTITA" | PREZZO IMPORTO
29 | VEN24-21.03.02.b | INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio
specializzato
Totale h 8,00 €20,32 € 162,56
30 | VEN24-21.03.02.c | INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio
qualificato
Totale h 8,00 €19,24 €153,92
31 | VEN24-21.03.02.d | INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune
Totale h 8,00 €18,17 € 145,36
VEN24-21.03.03 | OPERE PER LA SICUREZZACOORDINAMENTO
DELLA SICUREZZAATTUAZIONE DELLE
PROCEDURE DI EMERGENZA .Attuazione delle
procedure di controllo, anche giornaliero, previste dal
piano d'emergenza o, in assenza di piano, dalle
norme in materia di prevenzione incendi esalvataggio.
32 VEN24- ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA
21.03.03.00
Totale h 16,00 €20,00 €320,00
VEN24-AT.09.01 | NOLI (escluse spese generali e utile
dellimpresa)NOLI A CALDO MOVIMENTO
TERRANOLO A CALDO DI AUTOCARRO
RIBALTABILE
33 | VEN24-AT.09.01.a | NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da
mc 11
Totale h 24,00 €78,51 €1.884,24
VEN24-AT.09.02 | NOLI (escluse spese generali e utile
dellimpresa)NOLI A CALDO MOVIMENTO
TERRANOLO A CALDO DI AUTOCARRO
34 | VEN24-AT.09.02.a | NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA
completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5
Totale h 24,00 €69,55 €1.669,20
VEN24-PR- MATERIALI PER LA SICUREZZACASSETTA DI
A.99.147 PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003
allegato 1 base) .Cassetta di pronto soccorso (D.M.
n° 388 del 1.....50 minigrip1 Termometro clinico CE
con astucciol Sfigmomanometro PERSONAL con
fonendo1 Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso
35 VEN24-PR- CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388
A.99.147.00 del 15/07/2003 allegato 1 base)
Totale cad 4,00 €221,44 €885,76
TOTALE Oneri relativi alla sicurezza € 24.986,10
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13 VARIE

13.1 CONTENUTI DEL POS

PRIMA dell'inizio dei lavori con congruo anticipo, pena il mancato avvio, ogni impresa esecutrice DEVE32 presentare al CSE |l
POS delle proprie lavorazioni in merito al cantiere specifico. Il POS €' redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese
esecutrici, ai sensi del decreto legislativo 81/08, e deve contenere almeno i seguenti elementi:33

v" nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

v la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dallimpresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sub affidatari;
v’ descrizione dell'organigramma di cantiere comprendente;
v inominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
v i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori €, comunque, alla gestione delle
emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
v il nominativo del medico competente ove previsto;
v il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
v" il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dellimpresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in
cantiere per conto della stessa impresa;
v le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dallimpresa esecutrice;
v' la descrizione dell' attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;
v' lesito del rapporto di valutazione del rumore;
v' lindividuazione delle misure preventive e protettive, integrative, rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto,
adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
v' le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC;
v" I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli

impianti utilizzati nel cantiere;
v' I'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
v" lelenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
v' la documentazione in merito allinformazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

13.2 DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN CANTIERE

Elenco da considerarsi indicativo e non esaustivo:

v notifica Preliminare;

v Piano di sicurezza e Coordinamento e Fascicolo dell'Opera firmati dal Responsabile dei Lavori, dal CSP, dal CSE, dal
Responsabile dell'impresa;

v" POS di tutte le imprese operanti in cantiere;

v’ elaborati progettuali esecutivi delle opere;

v' programma esecutivo dei lavori;

v' Elaborato grafico riportante i tracciati dei sottoservizi insistenti sull'area di cantiere;

v

v

v

autorizzazionefrichiesta di occupazione di suolo pubblico;
ordinanze di interdizione al traffico acqueo e pedonale;
dichiarazione di conformita dellimpianto elettrico e dellimpianto di messa a terra di cantiere con allegati obbligatori
trasmessa dal datore di lavoro all'ISPELS;
v dichiarazione di conformita dell'impianto di illuminazione di cantiere con allegati obbligatori;
v’ registro di carico e scarico dei rifiuti;
v’ Autorizzazione agli scarichi per le baracche di cantiere.
Documentazione relativa alle imprese
v" Elenco dei dipendenti presenti in cantiere e relativa mansione

32 DIgs 81/08 art 89 — Allegato XV
33 DPR 222/2003 art 6 Capo llI

__________________________________________________________________________________________________________________|
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Orario di lavoro dei dipendenti

Denuncia di inizio lavori all'INAIL

Denuncia di Inizio lavori all INPS

Denuncia di Inizio Lavori alla Cassa edile

Certificato di iscrizione alla CCIAA delle imprese e dei lavori autonomi

Registro matricola dei dipendenti

Registro degli infortuni vidimato dal’ASL di competenza territoriale

Copia delle lettere di comunicazione all'ASL e all'lspettorato del Lavoro dellavvenuta nomina del Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione

Attestazione di avvenuta formazione ed informazione del RSPP

Copia della nomina del Medico Competente

Protocollo degli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti per legge, accertamenti integrativi e dello stato di
copertura vaccinale

Valutazione dell'esposizione al rumore dei dipendenti

Verbali di consegna dei DPI

Attestazione di avvenuta formazione ed informazione dei dipendenti

Nomina degli addetti all’antincendio e all'emergenza di primo soccorso

Verbale di formazione e informazione

Verbale di riunione periodica per le aziende con piu di 15 persone

Documentazione relativa ai mezzi d'opera, attrezzature, materiali

v Attestazione dell'esecuzione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro impiegate in cantiere e fotocopia dei
rispettivi manuali d’'uso e manutenzione
v" Dichiarazione di conformita per le macchine immesse sul mercato dopo I'entrata in vigore del regolamento di recepimento
della “Direttive Macchine” Dpr 459/96
v Libretti ISPESL di collaudo di apparecchi a pressione oltre i 25 litri
v’ Copia della documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento utilizzati in cantiere
v Copia della verifica trimestrale delle funi e catene
v Copia della denuncia di installazione degli apparecchi di sollevamento
v Certificato collaudo dell'accoppiata pontone+mezzo di sollevamento non fisso
v Scheda dei prodotti e delle sostanze chimiche dannose o pericolose
v Copia della documentazione relativa all'utilizzo promiscuo di macchine ed attrezzature.
v Ponteggi:
v’ Autorizzazione ministeriale e libretto del fabbricante del ponteggio.
v Progetto del ponteggio firmato da tecnico abilitato nel caso di altezze superiori ai 20 m o di montaggio in difformita dagli
schemi di montaggio previsti dal costruttore.
v Piano di montaggio, manutenzione e smontaggio del ponteggio (PIMUS)
v' Certificazione dell'eventuale telecomando della gru.
FIRME
Il Coordinatore in fase di Progettazione Il Responsabile dei Lavori RUP
Arch. Claudio Biscontin Arch. Alberto Chinellato
data data
Il Coordinatore in fase di esecuzione L'impresa
data data
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14 ALLEGATI: Tavole Grafiche
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