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CODICE INTERVENTO 14996

gen feb ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb

1 PROG. FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA inizio fine

2 PROG. ESECUTIVA, APPROVAZIONE E APPALTO

3 REALIZZAZIONE OPERE

2 1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

2 3 APPALTO - AGGIUDICAZ. E CONTRATTI

2 2 VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

3

3 3 COLLAUDI

3 2 CANTIERE

1 ESECUZIONE LAVORI

APPROVAZIONE PROGETTO FATT. TECNICO-ECONOMICA

mar

VALIDAZIONE PROGETTO FATT. TECNICO-ECONOMICA 15/06/2024
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     CRONOPROGRAMMA delle FASI di ATTUAZIONE
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PROGETTAZIONE FATT. TECNICO-ECONOMICA




