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CODICE INTERVENTO 14996

CRONOPROGRAMMA delle FASI di ATTUAZIONE

1 PROG. FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
1 1 PROGETTAZIONE FATT. TECNICO-ECONOMICA

1 2 VALIDAZIONE PROGETTO FATT. TECNICO-ECONOMICA

1 3 APPROVAZIONE PROGETTO FATT. TECNICO-ECONOMICA

2 PROG. ESECUTIVA, APPROVAZIONE E APPALTO
2 1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

2 2 VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

2 3 APPALTO - AGGIUDICAZ. E CONTRATTI

3 REALIZZAZIONE OPERE
3 1 ESECUZIONE LAVORI

3 2 CANTIERE

3 3 COLLAUDI

inizio
01/04/2024

01/06/2024

16/06/2024

16/06/2024

16/07/2024

01/08/2024

01/12/2024

01/12/2024

02/12/2024

fine

15/06/2024

15/06/2024

31/07/2024

31/07/2024

31/07/2024

30/11/2024

01/12/2025

01/12/2025

02/03/2025

2024

2025

2026






