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PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTA' DI VENEZIA

Delibera CIPE 56/2016 (17A02402) G.U.n.79 del 4.4.2017
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

=N
Citta metropolitana
Fondo per lo Sviluppo | ¢ g8 di Venezia
e la Coesione Byt

CITTA DI Area:  Punta S.Giuliano
VENEZIA
Progetto : Cl 14236 - 2.8.1. Rafforzamento azione P.A. - Ambiente e Territorio. Elab.:
Aree verdi parco S. Giuliano: Riordino del Polo Nautico ed opere complementari
R.U.P.: arch. Silvia Loreto C P
Tavola: CRONOPROGRAMMA
Rev.: 02
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Edilizia Comunale e Scolastica Cod ice Progetto D ata Sca| a
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura
e Sedi Terraferma 14236 Esecutivo 22 Novembre 2019
Progettisti: Progetto strutture: Progetto impianti elettrici e Relazioni specialistiche, rilievi, service
) termotecnici e speciali: grafico, computazioni, capitolati e
Al Progetti

dott.urb. Aldo Menegazzi
arch. Martina Guermani

Architettura Ingegneria s.c.
ing. Valentina Corras
arch. Andrea Borin

TFE Ingegneria srl
ing. Zeffirino Tommasin

contratti:

ing. Filippo Ponchio




CRONOPROGRAMMA DELLE PROCEDURE

ID Nome attivita Durata Inizio [ ottobre [ novembre [ dicembre [ gennaio | febbraio [ marzo [ aprile [ maggio [ giugno [luglio [ agosto [ settembre [ ottobr
o ‘ ‘ 310 [0/0 [7/1[4/1 [1/1 1811 [4/1[1/1]8/1 [5/1 [2/1[9/1[6/1[3/1 [0/1]6/0]3/0[0/0[7/0]3/0[0/0[7/0[4/0 [2/0]9/0 [6/0]3/0[0/0 [6/0[3/0[0/0[7/0[4/0[1/0[8/0[5/0 ] 1/0 [8/0]5/0 [2/0[9/0 [6/0 [3/0]0/0 [7/0]3/0[0/0 [7/0]4/0 [ 1/0[7/0]4/0 [1/0]8/0[5/1

1 E Approvazione progetto definitivo 0g gio 03/10/19 03/10

2 Progettazione esecutiva 54 g gio 03/10/19 ‘ i

3 Validazione progetto esecutivo 749 mar 26/11/19 [

4 E Aprrovazione progetto esecutivo 0g mar 18/02/20 0118/02

5 Gara d'appalto europea 120 g mar 18/02/20 [ 1

6 Aggiudicazione 359 mer 17/06/20 [ 1

7 Termine dilatorio - art. 32 ¢. 9 D.Lgs 50/2016 359 mer 22/07/20 ‘

8 Affidamento - stipula contratto 22g  mer 26/08/20

9 Inizio lavori 0g lun 21/09/20 ‘ 21/09
Progetto: 2127-E-A-CP-procedure Attivita [: Avanzamento I Riepilogo ﬁ Attivita esterne |:| Scadenza @
Data: lun 27/01/20 Divisione Cardine ’ Riepilogo progetto ﬁ Cardine esterno ‘
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Data: lun 27/01/20

ID Nome attivita | Durata |[S-3 [s-2 S-1 S1 S2 [s3 S4 S5 S6 [s7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 [s18 S19 S20 S21 [s22 S23 [s24 S25 [s26 S27 [s28 S29 [s30 S31 [s32 S33 S34 S35 [S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47
1 OPERE IN APPALTO 281¢g . .
2 AREA DI CANTIERE 1 281¢g ' '
3 Cantierizzazione (baracche e servizi) 109 —
4 Rimozione baracche di cantiere 59
5 Sottoservizi 29 4
6 Sottofondo stradale 19
7 Pavimentazioni 49
8 Completamento impianti 29
9 Sgombero macchinari e recinzioni di cantier 29
10 AREA DI CANTIERE 2 26g . .
11 Recinzione per delimitazione aree bonifica b 2g
12 Taglio e scarifica asfalto su tracciato sottose 29
13 Bonifica bellica linee sottoservizi 5¢g
14 Bonifica bellica area nuovi fabbricati 79
15 Elaborazione dati bonifica bellica 39 4
16 Ottenimento Verbale Constatazione A.M. Og $’—F7I12
17 AREA DI CANTIERE 3 244 g . .
18 Recinzione di cantiere 39
19 Rimozione tendoni esistenti 29
20 Demolizione manufatti e pavimentazioni 39
21 Jet-grouting 1049
22 Scavi 59
23 Fondazioni 189
24 Strutture prefabbricate 18¢g
25 Strutture in elevazione 20g
26 Copertura 1849
27 Pareti prefabbricate 849
28 Isolamenti 209
29 Lattonerie 159
30 Serramenti esterni 25¢
31 Partizioni verticali 159
32 Predisposizioni impianti elettrici e speciali 25¢g
33 Predisposizioni impianti meccanici 25¢g
34 Sottofondi 59
35 Intonaci e cartongessi 59
36 Pavimenti e rivestimenti 309
37 Impianti elettrici e speciali 60g
38 Impianti meccanici 459
39 Opere da fabbro 159
40 Dipinture 109
41 AREA DI CANTIERE 4 35¢g
42 Cantierizzazione (recinzione, ecc) 29
43 Sottoservizi 59
44 Sottofondo stradale 2g
45 Pavimentazioni 159
46 Opere a verde 39
47 Completamento impianti 8¢
48 SPOSTAMENTO IMBARCAZIONI da area 5 a 4 0g 1/02
49 AREA DI CANTIERE 5 369 .
50 Cantierizzazione (recinzione, ecc) 29
51 Sottoservizi 59
52 Sottofondo stradale 29
53 Pavimentazioni 159
54 Opere a verde 49
55 Completamento impianti 8g
| 56 | SPOSTAMENTO IMBARCAZIONI DA AREA 6 a 0g
57 AREA DI CANTIERE 6 249 .
58 Cantierizzazione (recinzione, ecc) 29
59 Demolizione pavimentazione esistente 29
60 Sottoservizi 49
61 Sottofondo stradale 29
62 Pavimentazioni 109
63 Completamento impianti 39
64 Espianto cantiere 19
65 AREA DI CANTIERE 7 429 .
66 Cantierizzazione (recinzione, ecc) 29
67 Demolizioni 109
68 Adeguamento strutturale 12g
69 Impianto elettrico 9g¢g
70 Verniciature 79
71 Espianto cantiere 29
72 AREA DI CANTIERE 8 42g .
73 Cantierizzazione (recinzione, ecc) 29
74 Demolizioni 79
75 Rinforzi strutturali 129
76 Isolamenti 59
77 Copertura 5¢g
78 Dipinture 99 r
79 Espianto cantiere 29
80 AREA DI CANTIERE 9 20g .
81 Cantierizzazione (recinzione, ecc) 19
82 Demolizioni 19
83 Predisposizioni impianti 29
84 Murature e sottofondi 39
85 Intonaci e rivestimenti 59
86 Completamento impianti 59
87 Tinteggiature 29
88 Espianto cantiere 19
89 AREA DI CANTIERE 10 123 g ,
90 Cantierizzazione (recinzione, ecc) 19
91 Centrale termica - opere edili 159 “
92 Gruppo pompaggio antincendio 49
93 Centrale termica - Impianti 159
94 Fognatura nera 1049
95 Acque meteoriche 159
96 Sottoservizi 59
97 Scavi 8g 3
98 Pavimentazioni e rampe 1049
99 Opere a verde 1049
100 Espianto cantiere 19 [
101 AREA DI CANTIERE 11 27g '
102 Cantierizzazione (recinzione, ecc) 19
103 Demolizione porzione capannone in prefabb 59
104 Sottoservizi 39
105 Fognatura nera 39
106 Acque meteoriche 3g
107 Scavi 4g B
108 Pavimentazioni e rampe 59
109 Opere a verde 59
110 Espianto cantiere 19
111 AREA DI CANTIERE 12 18g .
112 Cantierizzazione (recinzione, ecc) 19
113 Pulizia aree a verde 29
114 Scavi 19
115 Sottoservizi 39
116 Sottofondo stradale 29
117 Pavimentazione 19
118 Impianti 59
119 Opere a verde 29 “
120 Espianto cantiere 19
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Roberto
Casella di testo
N.B. le durate sono espresse in giorni lavorativi
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